



## GFDZJBM03: 文件审查记录表

## 文件审查记录表

工程名称: 马鞍山通威新能源有限公司和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号:

|                                    |                                    |                                  |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| 文件名称                               | 施工组织设计                             |                                  |
| 送审单位                               | 大元建业集团股份有限公司                       |                                  |
| 序号                                 | 监理项目部审查意见                          | 施工项目部反馈意见                        |
| 1.                                 | 总进度计划太粗                            | 细化总进度                            |
| 2.                                 |                                    |                                  |
| 3.                                 |                                    |                                  |
| 4.                                 |                                    |                                  |
| 5.                                 |                                    |                                  |
| 6.                                 |                                    |                                  |
| 7.                                 |                                    |                                  |
| 8.                                 |                                    |                                  |
| 9.                                 |                                    |                                  |
| 10.                                |                                    |                                  |
| 11.                                |                                    |                                  |
| 12.                                |                                    |                                  |
| 13.                                |                                    |                                  |
| 完善后重新上报.                           |                                    |                                  |
| 总监理工程师: 李金忠<br>日期: 2017 年 4 月 21 日 |                                    | 项目经理: 周小忠<br>日期: 2017 年 4 月 21 日 |
| 监理复查意见                             | 修改后符合要求.                           |                                  |
|                                    | 总监理工程师: 李金忠<br>日期: 2017 年 4 月 22 日 |                                  |

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。