

## 监理云平台特殊情况说明

|          |                                                                                                                                                                                                                    |     |     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 项目名称：    | 浙江华宇纸业 8mwp 分布式光伏发电项目<br>绍兴八方纺织有限公司 1262.8KWp 分布式光伏发电项目<br>浙江永盛薄膜科技有限公司 10.8MWp 分布式光伏发电项目                                                                                                                          |     |     |
| 项目所在地：   | 浙江绍兴柯桥区                                                                                                                                                                                                            |     |     |
| 监理项目部成员： | 戚平、张栋、王烽林                                                                                                                                                                                                          |     |     |
| 特殊情况描述   | <p style="text-align: center;">平湖昇茂新能源科技有限公司浙江华宇纸业 8mwp 分布式光伏发电项目、绍兴八方纺织有限公司 1262.8KWp 分布式光伏发电项目、浙江永盛薄膜科技有限公司 10.8MWp 分布式光伏发电项目，自我方监理进场至今，施工单位前期策划文件（施工组织设计、单位和人员资质报审、施工进度计划等）资料均未上报，故文件审查记录表上传监理云工作不能操作，特此说明。</p> |     |     |
| 公司领导审核   | 监理云运行部                                                                                                                                                                                                             | 总工办 | 总经理 |

浙江绍兴分布式光伏项目  
 监理项目部

项目负责人：戚平

日期：2017年8月13日

