

文件审查记录表

工程名称：和县 31 个户户联建光伏扶贫电站项目

编号：

文件名称	施工安全管理及风险控制方案、雨季施工方案、专项应急预案、质量通病防治措施、施工强制性条文执行计划	
送审单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	文件中有架构内容与现场实际不符	已修改
2	文件编号格式有误	已修改
3	封面编制人笔为机打	已修改
总监理工程师：刘士发 日期：2017年8月4日		项目经理：刘高洪 日期：2017年8月5日
监理复查意见	经审查，该资料符合要求。 总监理工程师：刘士发 日期：2017年8月6日	