

文件审查记录表

工程名称: 浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目

编号: SCB-2

文件名称	1.建设标准强制性条文实施计划 2.安全文明施工专项方案 3.临时用电专项方案 4.土建施工专项方案	
送审单位	信邦建设工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	经审核,该计划各施工内容符合设计规范及相关要求,方案编制合理,措施有效可行。	施工全过程按强条要求进行
2	经审核,该方案所采用的主要施工作业方案、施工工艺流程质量措施、安全措施、消防措施、文明措施等基本能满足工程要求。	施工作业按上述方案全程指导
3	经审核,该方案内容比较完整,符合有关要求,同意按此方案组织实施。	施工过程以方案为基准控制
4	经审查,该设计方案组织合理,安全可靠,符合要求,同意按该施工组织设计方案进行施工。	专项施工以方案为核心进行
总监理工程师: <u>梅坡</u> 日期: <u>2017</u> 年 <u>10</u> 月 <u>21</u> 日 项目经理: <u>田平</u> 日期: <u>2017</u> 年 <u>10</u> 月 <u>21</u> 日		
监理复查意见	<u>资料符合要求</u> 总监理工程师: <u>梅坡</u> 日期: <u>2017</u> 年 <u>10</u> 月 <u>21</u> 日	



由 扫描全能王 扫描创建