

资料异常上传情况说明

项目名称：旭昊迪峰科技 5.987MW 屋顶分布式光伏发电项目

不能上传资料名称	文件审查记录表
不能上传原因说明： 总包方还未将策划文件上报我监理部审查。 填表人：张刚	
监理项目部确认： 监理项目部（章）： 项目负责人：张刚 日期：2020.7.11	

在下列情况下，可填写此表并上传：

- 1、现场办公设备（打印机）故障，无法正常打印文件及上传；
- 2、需甲方签字或盖章的文件（如策划文件报审表、竣工验收申请等），甲方未审批或签字，不能上传策划文件报审表；
- 3、无项目章，或因项目章变更导致的监理资料无法签章及上传；
- 4、此表可填写完整后直接上传云平台，待文件完整后通知运行部进行替换此表；
- 4、其它原因。