

文件审查记录表

工程名称：平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目（一期工程）

编号：JXM2---02

文件名称	《施工进度计划》	
送审单位	中机国能电力工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	进度计划时间和报审时间不一致	进行修改
总监理工程师： 任仲峰 2017 年 11 月 18 日		项目经理： 郭武先 2017 年 11 月 18 日
监理复查意见	已按要求进行修改 总监理工程师：任仲峰 日期：2017 年 11 月 20 日 	