

文件审查记录表

工程名称: 江苏南山发电有限公司光伏项目 (3.2MW)

编号: 002

文件名称	(写文件全称) 施工组织设计	
送审单位	(文件编制单位) 上海上电电力工程有限公司	
序号	监理单位审查意见	施工项目部反馈意见
1.	施工进度计划应细化	张永才 收
2.	施工进度计划应细化	张永才 收
总监理工程师: 苗宇明 日期: 2017 年 12 月 30 日		项目经理: 杨志达 日期: 2017 年 12 月 30 日
监理复查意见	已批复 总监理工程师: 苗宇明 日期: 2017 年 12 月 31 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。