

资料上传情况说明

项目名称：山东龙福环能 5.9MWp 屋顶分布式光伏发电项目

不能上传资料名称	开工令、文件审查、设备管理、施工图纸会审纪要
不能上传原因说明： 从进场至今，总包单位未把项目前期资料报审至监理部，监理口头反复要求多次，也在监理例会要求及发监理联系单，但总包单位一直未报送资料。 填表人：庞和平	
监理项目部确认：  监理项目部（章）： 项目负责人：庞和平 日期：2017.12.24	

在下列情况下，可填写此表并上传：

- 1、现场办公设备（打印机）故障，无法正常打印文件及上传；
- 2、需甲方签字或盖章的文件（如策划文件报审表、竣工验收申请等），甲方未审批或签字，不能上传策划文件报审表；
- 3、无项目章，或因项目章变更导致的监理资料无法签章及上传。
- 4、其它原因。

