

文件审查记录表

工程名称: 宿迁伏羲科技 2.35MWp 分布式光伏发电项目

编号: WJSC-001

文件名称	(1)工程开工报审表、(2)单位(分部)工程开工报审表、(3)施工单位资质报审表、(4)项目经理任命书、(5)施工项目部管理人员资质报审、(6)项目部成立文件、(7)施工组织设计报审表(项目管理实施规划)、(8)项目划分表报审表、(9)施工应急预案报审表、(10)安全文明施工实施细则报审表、(11)项目部管理制度报审表	
送审单位	南京南瑞太阳能科技有限公司	
序号	监理单位审查意见	施工项目部反馈意见
1	同意报审,按此方案执行	按此方案执行
2	同意报审,按此方案执行	按此方案执行
3	同意报审,按此方案执行	按此方案执行
4	同意报审,按此方案执行	按此方案执行
5	同意报审,按此方案执行	按此方案执行
6	同意报审,按此方案执行	按此方案执行
7	同意报审,按此方案执行	按此方案执行
8	同意报审,按此方案执行	按此方案执行
9	同意报审,按此方案执行	按此方案执行
10	同意报审,按此方案执行	按此方案执行
11	同意报审,按此方案执行	按此方案执行
总监理工程师: <u>王成文</u> 日期: 2017 年 12 月 4 日		项目经理: <u>杜钦东</u> 日期: 2017 年 12 月 4 日
监理复查意见	严格执行以上方案执行 总监理工程师: <u>王成文</u> 日期: 2017 年 12 月 4 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。

文件审查记录表

工程名称：宿迁沃翼科技 2.35MWp 分布式光伏发电项目

编号：WJSC-003

文件名称	(1)试验(检测)单位资质报审表、(2)试品/试件试验报告报审表、(3)特殊工种/特殊作业人员报审表、(4)材料进场检验,材料合格证、(5)主要设备开箱申请表、(6)原材料(检验报告、复测报告)、(7)混凝土见证记录、试验报告、(8)施工工序交接记录、(9)隐蔽工程验收记录	
送审单位	南京南瑞太阳能科技有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	同意报审,按此方案执行	按此方案执行
2	同意报审,按此方案执行	按此方案执行
3	同意报审,按此方案执行	按此方案执行
4	同意报审,按此方案执行	按此方案执行
5	同意报审,按此方案执行	按此方案执行
6	同意报审,按此方案执行	按此方案执行
7	同意报审,按此方案执行	按此方案执行
8	同意报审,按此方案执行	按此方案执行
9	同意报审,按此方案执行	按此方案执行
总监理工程师: 王成文 日期: 2017 年 12 月 4 日 项目经理: 李维良 日期: 2017 年 12 月 4 日		
监理复查意见	严格执行以上方案执行 总监理工程师: 王成文 日期: 2017 年 12 月 4 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。

文件审查记录表

工程名称: 宿迁钛翼科技 2.35MWp 分布式光伏发电项目

编号: WJSC-002

文件名称	(1)质量通病预防措施报审表、(2)施工进度计划报审表、(3)施工安全、技术交底、(4)计量管理制度、计量证书、(5)见证取样送检制度及计划、(6)强制性条文、输变电工程建设标准强制性条文实施记录、(7)施工图会审记录、(8)主要材料及构配件供货商资质报审、(9)工程物资管理制度、材料台账、(10)工程技术资料及归档管理制度、(11)质量问题台账	
送审单位	南京南瑞太阳能科技有限公司	
序号	监理单位审查意见	施工项目部反馈意见
1	同意报审,按此方案执行	按此方案执行
2	同意报审,按此方案执行	按此方案执行
3	同意报审,按此方案执行	按此方案执行
4	同意报审,按此方案执行	按此方案执行
5	同意报审,按此方案执行	按此方案执行
6	同意报审,按此方案执行	按此方案执行
7	同意报审,按此方案执行	按此方案执行
8	同意报审,按此方案执行	按此方案执行
9	同意报审,按此方案执行	按此方案执行
10	同意报审,按此方案执行	按此方案执行
11	同意报审,按此方案执行	按此方案执行
总监理工程师: 王金文 日期: 2017年12月4日		项目经理: 朱钦序 日期: 2017年12月4日
监理复查意见	合格,按此方案执行 总监理工程师: 王金文 日期: 2017年12月4日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。