

文件审查记录表

工程名称: 措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号: 1703-JL-JBKXM3-002

文件名称	《安全管理及风险控制方案》		
送审单位	中航集团建筑工程有限公司		
接收时间	2018.6.3.	接收人(签字)	常莉
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见	
1.	封面页与签字页按建标要求合并页。	已按监理部要求作修改	
2.	编制依据支撑(8)(11)	已按监理部要求作修改	
3.	工程概况按图底再作修改。	已按监理部要求作修改	
4.	三.施工方案 2. 钢筋工程?	已按监理部要求作修改	
5.	正文内容排版调整。	已按监理部要求作修改	
6.	字体字号调整。	已按监理部要求作修改	
总监理工程师: 徐耀生 日期: 2018 年 6 月 4 日		项目经理: 马德明 日期: 2018 年 6 月 4 日	
监理复查意见	已阅, 通过。 监理工程师: 常莉 日期: 2018 年 6 月 17 日		

注: 1、施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2、本表一式两份。监理、施工项目部各存一份。