

文件审查记录表

工程名称：南京长安发动机厂光伏发电项目

编号：ZHJL-WJSC-001

文件名称	1. 工程开工报审表, 2. 南京长安施工组织设计方案, 3. 临水临电施工方案, 4. 应急预案.	
送审单位	中机国际工程设计研究院有限责任公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	同意报审.	已报审
2	方案完整. 同意报审	已报审
3	方案已审查. 内容完整. 符合规范要求	已报审
4	内容完整. 满足现场需求	已报审
总监理工程师: 徐耀奎 日期: 2018年6月29日		项目经理: 谢时强 日期: 2018年6月27日
监理复查意见	总监理工程师: 徐耀奎 日期: 2018年6月29日	

- 注
1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。
 2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存1份。