



# 文件审查记录表

工程名称：卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目编号：

ZHJL-WJSC-004

|                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 文件名称                                                                                                              | 1. 施工主要机具安排计划。<br>2. 计量器具, 仪表<br>3. 水泥屋顶基础出施工方案<br>4. 设备基础出施工方案<br>5. 光伏组件支架及太阳能板安装施工方案                                     |                                                                                                                  |
| 送审单位                                                                                                              | 江苏文正工程有限公司。                                                                                                                 |                                                                                                                  |
| 序号                                                                                                                | 监理项目部审查意见                                                                                                                   | 施工项目部反馈意见                                                                                                        |
| 1.                                                                                                                | 符合规范要求同意进场                                                                                                                  | 按计划安排实施。                                                                                                         |
| 2.                                                                                                                | 数量符合规范要求,                                                                                                                   | 按报审实施。                                                                                                           |
| 3.                                                                                                                | 施工过程管理, 同意实施                                                                                                                | 按方案为基础实施。                                                                                                        |
| 4.                                                                                                                | 施工过程管理, 同意实施                                                                                                                | 以方案为基础实施。                                                                                                        |
| 5.                                                                                                                | 施工过程管理, 同意实施                                                                                                                | 以方案为基础进行实施                                                                                                       |
| 总监理工程师: <br>日期: 2019 年 8 月 5 日 |                                                                                                                             | 项目经理: <br>日期: 2019 年 8 月 5 日 |
| 监理复查意见                                                                                                            | 同意报审<br>总监理工程师: <br>日期: 2019 年 8 月 6 日 |                                                                                                                  |

- 注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。  
2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。