

文件审查记录表

工程名称：北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目

编号：JXM6-ZHJL--001

文件名称		1、施工组织设计报审表 2、安全管理体系报审表 3、安全文明施工报审表 4、单位资质报审表 5、人员资质报审表 6、应急预案报审表 7、管理制度报审表 8、危险源辨别与风险控制措施报审表 9、工程档案管理标准报审表 10、施工方案报审表 11、质量通病防治措施报审表 12、强制性条文执行计划报审表 13、环境管理体系报审表 14、质量管理体系报审表 15、模板工程专项施工方案 16、预制桩施工方案 17、定位测量施工方案 18、钢筋工程施工方案 19、电焊工程施工方案 20、支架及光伏板施工方案 21、混凝土路面施工方案 22、设备安装、调试施工方案
送审单位		江苏溧阳建设集团有限公司
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1.	严格按照此施工组织设计执行。	严格按照此施工组织设计执行。
2.	严格按照此安全管理体系执行。	严格按照此安全管理体系执行。
3.	严格按照此安全文明施工。	严格按照此安全文明施工。
4.	经审查，符合现场施工条件。	符合现场施工条件。
5.	经审查，符合现场施工条件。	符合现场施工条件。
6.	严格按照此应急预案执行。	严格按照此应急预案执行。
7.	严格按照此管理制度执行。	严格按照此管理制度执行。
8.	严格按照此危险源辨别与风险控制措施执行。	严格按照此危险源辨别与风险控制措施执行。
9.	严格按照此工程档案管理标准执行。	严格按照此工程档案管理标准执行。
10.	严格按照此施工方案执行。	严格按照此施工方案执行。
11.	严格按照此质量通病防治措施执行。	严格按照此质量通病防治措施执行。
12.	严格按照此强制性条文执行计划执行。	严格按照此强制性条文执行计划执行。
13.	严格按照此环境管理体系执行。	严格按照此环境管理体系执行。
14.	严格按照此质量管理体系执行。	严格按照此质量管理体系执行。
15.	严格按照此模板工程施工方案执行。	严格按照此模板工程施工方案执行。
16.	严格按照此预制桩施工方案执行。	严格按照此预制桩施工方案执行。
17.	严格按照此定位测量施工方案执行。	严格按照此定位测量施工方案执行。
18.	严格按照此钢筋工程施工方案执行。	严格按照此钢筋工程施工方案执行。
19.	严格按照此电焊工程施工方案执行。	严格按照此电焊工程施工方案执行。
20.	严格按照此支架及光伏板施工方案执行。	严格按照此支架及光伏板施工方案执行。



扫描全能王 创建

21.	严格按照此混凝土路面施工方案执行。	严格按照此混凝土路面施工方案执行。
22.	严格按照此设备安装、调试施工方案执行。	严格按照此设备安装、调试施工方案执行。
总监理工程师: <u>徐耀生</u> 日期: <u>2019</u> 年 <u>7</u> 月 <u>31</u> 日		项目经理: <u>朱青友</u> 日期: <u>2019</u> 年 <u>7</u> 月 <u>30</u> 日
监理复查意见	总监理工程师: <u>徐耀生</u> 日期: <u>2019</u> 年 <u>7</u> 月 <u>31</u> 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。



扫描全能王 创建