

文件审查记录表

工程名称：张家口市崇礼区 28 个村级光伏扶贫电站项目

编号：ZHJL-WJSC-004

文件名称	1、工程质量通病防治措施报审 2、施工强制性条文执行计划报审 3、施工管理制度报审 4、施工安全管理及风险控制报审 5、施工组织设计报审 6、绿色施工方案报审	
送审单位	山东军辉建设集团有限公司（一标段）	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	已审批	
2	14页空白，420kW(k为小写)	
3	已审批	
4	第2页基本情况语句通顺，380V三相系统	
5	已审批	
6	420kW(k为小写)	
总监理工程师：刘乙发 日期：2019年9月25日		项目经理：齐英生 日期：2019年9月25日
监理复查意见	 总监理工程师：刘乙发 日期：2019年9月25日	

注：1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。
 2. 本表一式 2 份，监理、施工项目部各存 1 份。



扫描全能王 创建