

一般施工方案（措施）报审表-桥架

工程名称：天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp（一期 2MWp）光伏发电项目

编号：TJCCQQ-XZ-03-04

致：常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部

现报上天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp（一期 2MWp）光伏发电项目桥架施工方案，请审查。

附件：桥架施工方案

施工单位（盖章）：

项目经理（签字）：

日期：

赵建华

2021.9.25

监理项目部审核意见：

经审查，该方案能保证施工安全、质量，工艺措施符合规范要求。经审核，同意。同意按此方案实施。

监理项目部（盖章）：

监理工程师（签字）：

日期：

田国栋

2021年9月28日

建设单位审核意见：

同意。

建设单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

日期：

陈永强

2021-09-28

本表（含附件）一式____份，监理项目部存____份，建设单位存____份，承包单位存____份。



扫描全能王 创建