

GF1DZJHM03: 文件审查记录表

文件审查记录表

工程名称: 南通聚型装备制造有限公司二期分布式光伏发电项目

编号: NTZIL-WJSC-001

文件名称	施工组织设计、开复工报告、施工方案、强制性条文实施计划、施工应急预案、特种作业人员报审、屋面安全专项施工方案、危险源识别方案、质量通病等。	
送审单位	天威系统工程(北京)有限公司	
序号	监理单位审查意见	总包项目部反馈意见
1	施工组织设计: 报审表必须以单位形式报审并盖单位公章, 封面排列要美观, 而且必须有编制人、审核人、批准人签字, 内容要严谨, 详实、完整, 另外本工程没有钢结构支架应去除内容, 所有报审表要有光伏规范要求的编号。	已按要求进行整改。
2	资质人员报审中要有项目部成立、项目经理任命、项目章启用、项目人员名单等资料, 部分证书已过期	已按要求进行整改。
3	屋面高空专项施工方案应去掉与你部施工无关的施工描述, 如安全网、洞口防护、挖孔柱下井等众多内容。	已按要求进行整改。
4	强制性条文中孙波是建设方项目经理, 非总包方项目经理。	已按要求进行整改。
5	施工方案中机械计划表中许多是房建机械, 应予删除, 脚手架、模板、卸料平台、脚手架等内容与本工程无关。	已按要求进行整改。
总监理工程师: <u>王立杰</u> 日期: <u>2021</u> 年 <u>03</u> 月 <u>02</u> 日		项目经理: <u>王立杰</u> 日期: <u>2021</u> 年 <u>04</u> 月 <u>01</u> 日
监理复查意见	经审查已符合要求 总监理工程师: <u>王立杰</u> 日期: <u>2021</u> 年 <u>04</u> 月 <u>02</u> 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存1份。