

项目管理实施规划/ (专项) 施工方案报审表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目 35kV 送出线路工程

编号: SJSX-SG02-001

致常州正衡电力工程监理有限公司监理项目部:

我方已根据施工合同的有关规定完成了北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目 35kV 送出线路工程施工方案的编制, 并经我单位主管领导批准, 请予以审查。

附件: ☐ 项目管理实施规划

☐ 专项施工方案

☒ 施工方案

施工项目部 (章)

项目 经 理:

日

期:



监理项目部审查意见:

经审查, 该方案与施工现场相符。

监理项目部 (章)

总 监 理 工 程 师:

专业监理工程师:

日

期:



业主项目部审批意见 (仅对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案)

同意

业主项目部 (章)

项 目 经 理:

日

期:



注 本表一式 6 份, 由施工项目部填报, 业主项目部 4 份, 监理项目部、施工项目部各 1 份。