

文件记录表

工程名称: 山东潍坊招商科瑞一期 1.2MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-001

文件名称	1. 施工单位资质报审、步、项目管理实施规划报审 2. 管理人员资格报审、 3. 特殊人员工作报审、 4. 分包单位资质报审、	
送审单位	江苏华洪电力安装工程有限公司	
序号	监理单位审查意见	施工项目部反馈意见
1	经审查该单位资质有效合格,具备承担总包项目能力.	按审查意见内容实施
2	经审查以上管理人员证件有效,人员数量满足施工管理需要.	按审查意见内容实施
3	经审查以上特殊工种人员证明有效,人员数量满足工程施工需要.	按审查意见内容实施
4	经审查该分包单位资质有效合格,具备承担分包项目能力.	按审查意见内容实施
5	经审查该施工组织设计内容齐全,符合要求,同意按此实施	按审查意见内容实施
总监理工程师: 王立杰		项目经理: _____
日期: 2022 年 5 月 28 日		日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日
监理复查意见	同意 总监理工程师: 王立杰 日期: 2022 年 6 月 26 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。

文件记录表

工程名称: 山东潍坊恒利项目 1.2MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHH-002

文件名称	1. 施工强制性条文执行计划报审, 2. 开工报审, 3. 试验单位资质报审, 4. 施工质量验收及评定划分报审, 5. 施工进度计划报审.	
送审单位	江苏华电电力安装工程有限公司	
序号	监理单位审查意见	施工项目部反馈意见
1	经审查该强制性条文执行计划符合要求, 同意执行.	按审查意见内容实施
2	经审查具备开工条件, 同意开工	按审查意见内容实施
3	经审查该试验单位资质符合要求.	按审查意见内容实施
4	经审查该施工质量验收项目划分准确, 合理全面, 同意执行.	按审查意见内容实施
5	经审查施工进度计划符合工程进度计划要求, 施工进度安排合理, 同意实施.	按审查意见内容实施
总监理工程师: 王立杰		项目经理:
日期: 2022 年 5 月 28 日		日期: 年 月 日
监理复查意见	同意实施上述报审资料	
总监理工程师: 王立杰		日期: 2022 年 6 月 25 日

注: 1. 施工项目部对监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见时应出具具体修改部位, 不采纳时应说明原因. 2. 本表一式两份, 监理单位、施工项目部各存一份.

文件记录表

工程名称: 山东潍坊招商科瑞一期1.2MW分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-003

文件名称	1. 主要机械/工器具/安全用品报审. 2. 主要测量计量器具/试验设备检验报审. 3. 安全文明施工专项方案报审. 4. 安全事故应急预案报审. 5. 质量通病预防措施报审.	
送审单位	江苏华源电力安装工程有限公司	
序号	监理单位审查意见	施工单位反馈意见
1	经审查以上设备满足本阶段工程施工需要, 符合要求.	按审查意见内容实施
2	经审查以上测量计量器具试验设备检验证明有效, 满足施工需要.	按审查意见内容实施
3	经审查该方案内容完整, 工艺合理, 方法得当, 同意按此方案执行.	按审查意见内容实施
4	经审查该应急预案紧急联络与救护体制健全, 应急资源准备充足, 处理方案可行.	按审查意见内容实施
5	经审查该措施符合设计与规范要求, 同意实施.	按审查意见内容实施
总监理工程师: 王立杰.		项目经理: _____
日期: 2022 年 5 月 28 日		日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日
监理复查意见	同意实施上述报审资料 总监理工程师: 王立杰. 日期: 2022 年 6 月 26 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因. 2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存一份.

文件记录表

工程名称: 山东潍坊招商科瑞一期 1.2MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-004

文件名称	1. 临时用电施工方案报审、绿色施工方案报审、 2. 支架及组件安装施工方案报审、电气安装施工方案报审、 3. 组件及光伏支架吊装施工方案报审、 4. 雨季施工方案报审、5. 焊接施工方案报审、安全技术交底	
送审单位	江苏华源电力安装工程有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	经审查该方案内容完整、工艺合理、方法得当, 同意按此方案实施。	按审查意见内容实施
2	经审查该方案内容完整、工艺合理、方法得当, 同意按此方案实施。	按审查意见内容实施
3	经审查该方案内容完整、工艺合理、方法得当, 同意按此方案实施。	按审查意见内容实施
4	经审查该方案内容完整、工艺合理、方法得当, 同意按此方案实施。	按审查意见内容实施
5	经审查该方案内容完整、工艺合理、方法得当, 同意按此方案实施。	按审查意见内容实施。
总监理工程师: 王立杰		项目经理: _____
日期: 2022 年 5 月 28 日		日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日
监理复查意见	同意实施上述报审资料 总监理工程师: 王立杰 日期: 2022 年 6 月 26 日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复, 采纳监理意见应说明具体修改部位, 不采纳时应说明原因。2. 本表一式两份, 监理、施工项目部各存 1 份。