

施工组织设计报审表

工程名称：涡阳 300MW（一期 120MW）户用分布式光伏发电项目 编号：AG-SGZZ-01

致 涡阳 300MW（一期 120MW）户用分布式光伏发电项目 监理项目部：
我单位已完成了 涡阳 300MW(一期 120MW) 户用分布式光伏发电项施工组织设计及施工方案 的编辑，现报审，请予以审核。

附件：涡阳 300MW（一期 120MW）户用分布式光伏发电施工组织设计及施工方案

安徽电力工程有限公司
涡阳 300MW（一期 120MW）户用分布式光伏发电项目
施工项目部（章）：
项目经理：[Signature]
日期：2022.11.08

监理项目部审查意见：

经审核满足项目施工要求，同意实施。
安徽电力工程有限公司
涡阳 300MW（一期 120MW）户用分布式光伏发电项目
监理项目部（章）：
总/专业监理工程师：[Signature]
日期：2022.11.10

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：
项目经理：_____
日期：_____

安全应急预案报审表

工程名称：涡阳 300MW（一期 120MW）户用分布式光伏发电项目 编号：AG-AQYJ-01

致 涡阳 300MW（一期 120MW）户用分布式光伏发电项目 监理项目部：
我单位已完成了 涡阳 300MW（一期 120MW）户用分布式光伏发电项目工程安全应急预案 的编制，
现报审，请予以审核。

附件：涡阳户用分布式光伏发电安全应急预案

施工项目部（章）
项目经理：[Signature]
日期：2022.11.07

监理项目部审查意见：

满足项目应急需求 同意实施

监理项目部（章）
总监理工程师：[Signature]
日期：2022.11.10

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）：
项目经理：_____
日期：_____

专项安全管控方案报审表

工程名称: 涡阳 300MW(一期 120MW) 户用分布式光伏发电项目

编号: AG-AQ GK-01

致 涡阳 300MW(一期 120MW) 户用分布式光伏发电项目 监理项目部:

我单位已完成了 涡阳 300MW(一期 120MW) 户用分布式光伏发电项目工程专项安全管控方案 的编制, 现报审, 请予以审核。

附件: 涡阳户用分布式光伏发电安全管控方案



监理项目部审查意见:

满足项目安全管控要求, 同意实施



业主项目部审批意见:

业主项目部(章):
项目经理: _____
日期: _____