

# 文件审查记录表

表号：A.0.3

工程名称：天合肥城石横镇 150MW 农光+渔光互补项目

编号：JL-WJSC-002

|                             |                                                                             |                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 文件名称                        | 1、施工进度计划报审表<br>2、冬季施工方案报审表<br>3、安全管理制度体系报审表<br>4、安全施工方案报审表<br>5、高空作业施工方案报审表 |                            |
| 送审单位                        | 常州天合智慧能源工程有限公司                                                              |                            |
| 序号                          | 监理项目部审查意见                                                                   | 施工项目部反馈意见                  |
| 1                           | 施工进度调整计划不合理                                                                 | 已整改                        |
| 2                           | 高空作业施工方案报审表编号错误                                                             | 已整改                        |
| 3                           |                                                                             |                            |
| 4                           |                                                                             |                            |
| 5                           |                                                                             |                            |
| 6                           |                                                                             |                            |
| 7                           |                                                                             |                            |
| 8                           |                                                                             |                            |
| 监理工程师：邵长庚<br>日期：2022年11月11日 |                                                                             | 项目经理：吕善喜<br>日期：2022年11月11日 |
| 监理复查意见                      | 已整改<br>监理工程师：邵长庚<br>日期：2022年11月11日                                          |                            |