

监理文件报审表

工程名称：希必奥天津丹佛斯福源道厂区 0.704MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XBA-001

致 天津希必奥光伏发电有限公司：

根据工程合同书，我方承担本工程 希必奥天津丹佛斯福源道厂区 0.704MW 分布式光伏发电项目 工程范围内监理工作，成立工程监理项目部，任命 张林东 同志为总监理工程师，全面负责主持项目监理机构工作，现上报下述材料（复印件）请予以审查。

- 附：1、企业资质证书；
2、营业执照（副本）；
3、机构设立及总监任命书；

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师： 张林东

日

期：

2024.3.10

希必奥天津丹佛斯福源道厂区

0.704MW分布式光伏发电项目

工程监理项目部

建设单位（业主项目部）审批意见：

建设单位（业主项目部）（章）：

项目负责人： 张林东

日

期：

2024.3.10

注：本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 1 份。

监理文件报审表

工程名称：希必奥天津丹佛斯福源道厂区 0.704MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XBA-002

致 天津希必奥光伏发电有限公司：

我单位现上报 监理规划 ，请予以审查。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师： 张

日 期： 2024.3.10



建设单位（业主项目部）审批意见：

建设单位（业主项目部）（章）：

项目负责人： 汪

日 期： 2024.3.10

注：本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 1 份。

监理文件报审表

工程名称: 希必奥天津丹佛斯福源道厂区 0.704MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-XBA-003

致 天津希必奥光伏发电有限公司:

我单位现上报 监理电气实施细则, 请予以审查。

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: 王

日

期:

2024.3.6



建设单位 (业主项目部) 审批意见:

建设单位 (业主项目部) (章):

项目负责人: 王

日

期:

2024.3.6

注: 本表一式 2 份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份、监理项目部存 1 份。

监理文件报审表

工程名称：希必奥天津丹佛斯福源道厂区 0.704MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XBA-004

致 天津希必奥光伏发电有限公司：

我单位现上报 监理安全实施细则，请予以审查。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师： 张仁伟

日 期： 2024.3.10



建设单位（业主项目部）审批意见：

建设单位（业主项目部）（章）：

项目负责人： 汪崇贵

日 期： 2024.3.10

注：本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 1 份。

监理文件报审表

工程名称：希必奥天津丹佛斯福源道厂区 0.704MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XBA-005

致 天津希必奥光伏发电有限公司：

我单位现上报 监理应急预案，请予以审查。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师： 王仕伟

日期： 2024.3.10



建设单位（业主项目部）审批意见：

建设单位（业主项目部）（章）：

项目负责人： 王仕伟

日期： 2024.3.10

注：本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 1 份。

监理文件报审表

工程名称：希必奥天津丹佛斯福源道厂区 0.704MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XBA-006

致 天津希必奥光伏发电有限公司：

我单位现上报 旁站监理方案，请予以审查。

监理项目部 (章)：

总/专业监理工程师： 王华

日 期： 2024.3.10



建设单位（业主项目部）审批意见：

建设单位（业主项目部） (章)：

项目负责人： 王华

日 期： 2024.3.10

注：本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 1 份。

监理文件报审表

工程名称：希必奥天津丹佛斯福源道厂区 0.704MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XBA-007

致 天津希必奥光伏发电有限公司：

我单位现上报 质量通病监理防治细则，请予以审查。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日 期：



建设单位（业主项目部）审批意见：

建设单位（业主项目部）（章）：

项目负责人：

日 期：

汪崇贵
2024.3.16

注：本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 1 份。

监理文件报审表

工程名称：希必奥天津丹佛斯福源道厂区 0.704MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XBA-008

致 天津希必奥光伏发电有限公司：

我单位现上报 强制性条文执行检查计划，请予以审查。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日 期：



建设单位（业主项目部）审批意见：

建设单位（业主项目部）（章）：

项目负责人：

日 期：

3.5.10
2024.3.10

注：本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 1 份。

监理文件报审表

工程名称：希必奥天津丹佛斯福源道厂区 0.704MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XBA-009

致 天津希必奥光伏发电有限公司：

我单位现上报 危险源辨识及预防措施，请予以审查。

监理项目部 (章)：

总/专业监理工程师： 王红

日 期： 2024.3.10



建设单位（业主项目部）审批意见：

建设单位（业主项目部） (章)：

项目负责人： 汪崇贵

日 期： 2024.3.10

注：本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 1 份

监理文件报审表

工程名称：希必奥天津丹佛斯福源道厂区 0.704MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XBA-010

致 天津希必奥光伏发电有限公司：

我单位现上报 技术标准基本配置清单，请予以审查。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师： 王仕华

日期： 2024.3.10



建设单位（业主项目部）审批意见：

建设单位（业主项目部）（章）：

项目负责人： 王仕华

日期： 2024.3.10

注：本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 1 份。

监理文件报审表

工程名称：希必奥天津丹佛斯福源道厂区 0.704MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XBA-011

致 天津希必奥光伏发电有限公司：

我单位现上报 监理大纲，请予以审查。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师： 张华

日 期： 2024.3.10



建设单位（业主项目部）审批意见：

建设单位（业主项目部）（章）：

项目负责人： 王铁良

日 期： 2024.3.10

注：本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 1 份。

监理文件报审表

工程名称：希必奥天津丹佛斯福源道厂区 0.704MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XBA-012

致 天津希必奥光伏发电有限公司：

我单位现上报 监理土建实施细则，请予以审查。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师： 王

日期： 2024.3.10



建设单位（业主项目部）审批意见：

建设单位（业主项目部）（章）：

项目负责人： 王

日期： 2024.3.10

注：本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存 1 份、监理项目部存 1 份