

资料异常上传情况说明

项目名称：宿松县 2018 年“十三五”第一批光伏扶贫项目

不能上传资料名称	监理策划文件报审表
不能上传原因说明:	监理策划文件已上报业主,但业 主未审批签字. 填表人: 任志合
监理项目部确认:	监理项目部(章): 项目负责人: 日期: 2016.07

在下列情况下，可填写此表并上传：

- 1、现场办公设备（打印机）故障，无法正常打印文件及上传；
- 2、需甲方签字或盖章的文件（如策划文件报审表、竣工验收申请等），甲方未审批或签字，不能上传策划文件报审表；
- 3、无项目章，或因项目章变更导致的监理资料无法签章及上传；
- 4、此表可填写完整后直接上传云平台，待文件完整后通知运行部进行替换此表；
- 4、其它原因。

