

监理文件报审表

工程名称：无锡市万红光伏科技有限公司亚太科技二期 4.03 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-WXWH-001

致：无锡市万红光伏科技有限公司(业主项目部)：

我方已完成无锡市万红光伏科技有限公司亚太科技二期 4.03 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目组建，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：监理项目组人员构成及组织机构图

项目监理部(章)

总监理工程师：梅良

日期：2016年12月25日

建设管理单位审批意见：

建设单位(章)：

业主项目经理：王卫华

日期：2016年12月25日

注：本表一式三份，由监理项目部填报，建设单位二份，监理单位存一份。

监理文件报审表

工程名称：无锡市万红光伏科技有限公司亚太科技二期 4.03 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-WXWH-002

致：无锡市万红光伏科技有限公司(业主项目部)：

我方已完成无锡市万红光伏科技有限公司亚太科技二期 4.03 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目监理规划的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：监理规划（正文）

项目监理部（章）

总监理工程师：[签名]

日期：2016年12月25日

建设管理单位审批意见：

建设单位（章）

业主项目经理：[签名]

日期：2016年12月25日

注：本表一式三份，由监理项目部填报，建设单位二份，监理单位存一份。

监理文件报审表

工程名称：无锡市万红光伏科技有限公司亚太科技二期 4.03 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-WXWH-003

致：无锡市万红光伏科技有限公司(业主项目部)：

我方已完成无锡市万红光伏科技有限公司亚太科技二期 4.03 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目监理总控制计划的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：监理总控制计划（正文）

项目监理部（章）

总监理工程师：杨波

日期：2016年12月25日

建设管理单位审批意见：

建设单位（章）

业主项目经理：王亚伟

日期：2016年12月25日

注：本表一式三份，由监理项目部填报，建设单位二份，监理单位存一份。

监理文件报审表

工程名称：无锡市万红光伏科技有限公司亚太科技二期 4.03 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-WXWH-004

致：无锡市万红光伏科技有限公司(业主项目部)：

我方已完成 无锡市万红光伏科技有限公司亚太科技二期 4.03 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目质量保证监督体系的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：质量保证监督体系（正文）

项目监理部（章）

总监理工程师：梅波

日期：2016年11月25日

建设管理单位审批意见：

建设单位（章）

业主项目经理：1816

日期：2016年11月25日

注：本表一式三份，由监理项目部填报，建设单位二份，监理单位存一份。

监理文件报审表

工程名称：无锡市万红光伏科技有限公司亚太科技二期 4.03 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-WXWH-005

致：无锡市万红光伏科技有限公司(业主项目部)：

我方已完成 无锡市万红光伏科技有限公司亚太科技二期 4.03 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目监理应急预案的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：监理应急预案（正文）

项目监理部(盖章)

总监理工程师： 杨俊

日期： 2016 年 12 月 25 日

建设管理单位审批意见：

建设单位(盖章)

业主项目经理： 王国伟

日期： 2016 年 12 月 25 日

注：本表一式三份，由监理项目部填报，建设单位二份，监理单位存一份。

监理文件报审表

工程名称：无锡市万红光伏科技有限公司亚太科技二期 4.03 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-WXWH-006

致：无锡市万红光伏科技有限公司(业主项目部)：

我方已完成无锡市万红光伏科技有限公司亚太科技二期 4.03 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目工程建设标准强制性条文检查实施计划的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：工程建设标准强制性条文检查实施计划（正文）

项目监理部

总监理工程师

日期



建设管理单位审批意见：

建设单位（章）

业主项目经理

日期



注：本表一式三份，由监理项目部填报，建设单位二份，监理单位存一份。

监理文件报审表

工程名称: 无锡市万红光伏科技有限公司亚太科技二期 4.03 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
编号: ZHJL-WXWH-007

致: 无锡市万红光伏科技有限公司(业主项目部):

我方已完成 无锡市万红光伏科技有限公司亚太科技二期 4.03 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目质量通病与防治的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附件: 质量通病与防治(正文)

项目监理部(章)

总监理工程师: 格良

日期: 2016年12月21日

建设管理单位审批意见:

建设单位(章)

业主项目经理: 王四伟

日期: 2016年12月23日

注: 本表一式三份, 由监理项目部填报, 建设单位二份, 监理单位存一份。

监理文件报审表

工程名称：无锡市万红光伏科技有限公司亚太科技二期4.03兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-WXWH-008

致：无锡市万红光伏科技有限公司(业主项目部)：

我方已完无锡市万红光伏科技有限公司亚太科技二期4.03兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
项目安全监理实施细则的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：安全监理实施细则（正文）

项目监理部（章）

总监理工程师：梅友

日期：2016年12月25日

建设管理单位审批意见：

建设单位（章）

业主项目经理：王国伟

日期：2016年12月25日

注：本表一式三份，由监理项目部填报，建设单位二份，监理单位存一份。

监理文件报审表

工程名称：无锡市万红光伏科技有限公司亚太科技二期 4.03 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-WXWH-009

致：无锡市万红光伏科技有限公司(业主项目部)：

我方已完成无锡市万红光伏科技有限公司亚太科技二期 4.03 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目电气监理实施细则的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：电气监理实施细则（正文）

项目监理部（章）

总监理工程师：梅俊

日期：2016年12月25日

建设管理单位审批意见：

建设单位（章）

业主项目经理：王旭伟

日期：2016年12月25日

注：本表一式三份，由监理项目部填报，建设单位二份，监理单位存一份。

监理文件报审表

工程名称：无锡市万红光伏科技有限公司亚太科技二期 4.03 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-WXWH-010

致：无锡市万红光伏科技有限公司(业主项目部)：

我方已完成无锡市万红光伏科技有限公司亚太科技二期 4.03 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目旁站监理实施细则的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：旁站监理实施细则（正文）

项目监理单位（章）

总监理工程师：徐俊

日期：2016年12月15日

建设管理单位审批意见：

建设单位（章）

业主项目经理：王国伟

日期：2016年12月25日

注：本表一式三份，由监理项目部填报，建设单位二份，监理单位存一份。

监理文件报审表

工程名称：无锡市万红光伏科技有限公司亚太科技二期 4.03 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-WXWH-011

致：无锡市万红光伏科技有限公司(建设管理单位)：

我方已完成无锡市万红光伏科技有限公司亚太科技二期 4.03 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目工程质量评估报告的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：工程质量评估报告

项目监理部(章)：

总监理工程师：

日期：2017 年 3 月 10 日

建设管理单位审批意见：

建设单位(章)：

业主项目经理：

日期：2017 年 3 月 10 日

注：本表一式三份，由监理项目部填报，建设单位二份，监理单位存一份。

监理文件报审表

工程名称：无锡市万红光伏科技有限公司亚太科技二期 4.03 兆瓦屋顶分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-WXWH-012

致：无锡市万红光伏科技有限公司(建设管理单位)：

我方已完成光伏建筑质量工程总结的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附件：光伏建筑质量工程总结

项目监理单位(章)：

总监理工程师：

日期：2017年3月10日

建设管理单位审批意见：

建设单位(章)：

业主项目经理：

日期：2017年3月10日

注：本表一式三份，由监理项目部填报，建设单位二份，监理单位存一份。