

## 监理文件报审表

工程名称: 禹州梨园沟 120mwp 光伏发电项目 220kv 升压站工程

编号: 002

致: 许昌森源新能源发电有限公司梨园沟 120mwp 光伏电站项目部:

我方已完成《监理细则(安全)》等文件的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附:

- 1、《监理细则(安全)》

监 理 细 则  
(安全)

监理项目部(章)

总监理工程师: 梅波

日期: 2016 年 12 月 2 日

业主项目部审批意见:

同意

业主项目部(章)

项目经理: 王

日期: 2016 年 12 月 3 日

注: 本表一式二份, 项目监理机构、建设单位各一份。



## 监理文件报审表

工程名称: 禹州梨园沟 120mwp 光伏发电项目 220kv 升压站工程

编号: 003

致: 许昌森源新能源发电有限公司梨园沟 120mwp 光伏电站项目:

我方已完成 《监理细则 (土建)》等文件的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附:

1、《监理细则 (土建)》

监理单位 (章)

总监理工程师: 梅波

日期: 2016 年 12 月 2 日

业主项目部审批意见:

同意

业主项目部 (章)

项目经理: 范龙

日期: 2016 年 12 月 03 日

注: 本表一式二份, 项目监理单位、建设单位各一份。



## 监理文件报审表

工程名称: 禹州梨园沟 120mwp 光伏发电项目 220kv 升压站工程

编号: 001

致: 许昌森源新能源发电有限公司梨园沟 120mwp 光伏电站项目部:

我方已完成 《监理规划》等文件的编制, 并已履行我公司内部审批手续,  
请审批。

附:

1、《监理规划》

监理单位(章)

总监理工程师: 梅波

日期: 2016 年 12 月 1 日



业主项目部审批意见:

同意

业主项目部(章)

项目经理: 范龙

日期: 2016 年 12 月 02 日



注: 本表一式二份, 项目监理机构、建设单位各一份。



## 监理文件报审表

工程名称: 禹州梨园沟 120mwp 光伏发电项目 220kv 升压站工程

编号: 003

致: 许昌森源新能源发电有限公司梨园沟 120mwp 光伏电站项目部:

我方已完成 《监理细则 (电气)》等文件的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附:

1、《监理细则 (电气)》

监理项目部 (章)

总监理工程师: 梅波

日期: 2016 年 12 月 2 日

业主项目部审批意见:

同意实施

业主项目部 (章)

项目经理: 范龙

日期: 2016 年 11 月 3 日

注: 本表一式二份, 项目监理机构、建设单位各一份。



## 监理文件报审表

工程名称: 禹州梨园沟 120mwp 光伏发电项目 220kv 升压站工程

编号: 008

致: 许昌森源新能源发电有限公司梨园沟 120mwp 光伏电站项目部:

我方已完成《质量保证监督体系》等文件的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附:

1、《质量保证监督体系》

监理单位(章)

总监理工程师: 梅波

日期: 2016 年 12 月 3 日

业主项目部审批意见:

质量保证体系完善, 同意实施

业主项目部(章)

项目经理: 范永

日期: 2016 年 12 月 4 日



## 监理文件报审表

工程名称: 禹州梨园沟 120mwp 光伏发电项目 220kv 升压站工程

编号: 005

致: 许昌森源新能源发电有限公司梨园沟 120mwp 光伏电站项目部:

我方已完成 《强制性条文执行计划》、《强制性条文执行记录》等文件的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附:

- 1、《强制性条文执行计划》
- 2、《强制性条文执行记录》

监理单位(章)

总监理工程师: 梅波

日期: 2016 年 12 月 3 日

业主项目部审批意见:

计划符合要求, 同意实施

业主项目部(章)

项目经理: 范龙

日期: 2016 年 12 月 4 日



## 监理文件报审表

工程名称: 禹州梨园沟 120mwp 光伏发电项目 220kv 升压站工程

编号: 007

致: 许昌森源新能源发电有限公司梨园沟 120mwp 光伏电站项目部:

我方已完成 《安全应急预案》 等文件的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附:

- 1、《安全应急预案》

监理项目部 (章)

总监理工程师: 梅波

日期: 2016 年 12 月 2 日

业主项目部审批意见:

同意按预案执行

业主项目部 (章)

项目经理: 范龙

日期: 2016 年 12 月 3 日

