

监理文件报审表

工程名称:卓达新型材料科技产业园 25 兆瓦屋顶光伏发电项目

编号: ZDXC-GSZZ-001

致 磁县沐星新能源开发有限公司 (业主项目部):

我方已完成 公司资质、相关人员资质、总监及总监代表任命书 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 公司资质、相关人员资质、总监及总监代表任命书

监理项目部(章):

总监理工程师:

日

期: 2017 年 6 月 2 日

业主项目部审批意见:

业主项目部(章):

业主项目经理:

日

期: 2017 年 6 月 2 日

注 本表一式 2 份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份、监理项目部存 1 份。

监理文件报审表

工程名称:卓达新型材料科技产业园 25 兆瓦屋顶光伏发电项目

编号: ZDXC-JLDG-002

致 磁县沐星新能源开发有限公司 (业主项目部):

我方已完成 监理大纲 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。
附: 监理大纲

监理项目部 (章)

总监理工程师: 胡俊林

日

期:

2017 年 6 月 2 日



业主项目部审批意见:

业主项目部 (章)

业主项目经理: 胡俊林

日

期:

2017 年 6 月 2 日



注 本表一式 2 份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份、监理项目部存 1 份。

监理文件报审表

工程名称:卓达新型材料科技产业园 25 兆瓦屋顶光伏发电项目

编号: ZDXC-JLGH-003

致 磁县沐星新能源开发有限公司 (业主项目部):

我方已完成 监理规划 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 监理规划

监理项目部(章):

总监理工程师: 胡德林

日期: 2017 年 6 月 2 日



业主项目部审批意见:

业主项目部(章):

业主项目经理:

日期: 2017 年 6 月 2 日



注 本表一式 2 份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份、监理项目部存 1 份。

监理文件报审表

工程名称:卓达新型材料科技产业园 25 兆瓦屋顶光伏发电项目

编号: ZDXC-TJXZ-004

致 磁县沐星新能源开发有限公司 (业主项目部):

我方已完成 监理细则(土建) 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 监理细则(土建)

监理项目部 (章):

总监理工程师:

日

期: 2017 年 6 月 2 日



业主项目部审批意见:

业主项目部 (章):

业主项目经理:

日

期:

2017 年 6 月 2 日



注 本表一式 2 份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份、监理项目部存 1 份。

监理文件报审表

工程名称:卓达新型材料科技产业园 25 兆瓦屋顶光伏发电项目

编号: ZDXC-DQXZ-005

致 磁县沐星新能源开发有限公司 (业主项目部):

我方已完成 监理细则 (电气) 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 监理细则 (电气)

监理项目部

总监理工程师:

日

期:

2017 年 6 月 2 日



业主项目部审批意见:

业主项目部 (章):

业主项目经理

日

期:

2017 年 6 月 2 日



注 本表一式 2 份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份、监理项目部存 1 份。

监理文件报审表

工程名称:卓达新型材料科技产业园 25 兆瓦屋顶光伏发电项目

编号: ZDXC-AQXZ-006

致 磁县沐星新能源开发有限公司 (业主项目部):

我方已完成 安全监理实施细则 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 安全监理实施细则

监理项目部

总监理工程师

日

期:

2017 年 6 月 2 日



业主项目部审批意见:

业主项目部

项目经理

日

期:

2017 年 6 月 2 日



注 本表一式 2 份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份、监理项目部存 1 份。

监理文件报审表

工程名称:卓达新型材料科技产业园 25 兆瓦屋顶光伏发电项目

编号: ZDXC-PZXZ-007

致 磁县沐星新能源开发有限公司 (业主项目部):

我方已完成 旁站监理实施细则 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 旁站监理实施细则

监理项目部(章):

总监理工程师: 胡德林

日期: 2017 年 6 月 2 日



业主项目部审批意见:

业主项目部(章):

业主项目经理: 胡德林

日期: 2017 年 6 月 2 日



注 本表一式 2 份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份、监理项目部存 1 份。

监理文件报审表

工程名称:卓达新型材料科技产业园 25 兆瓦屋顶光伏发电项目

编号: ZDXC-YJFA-008

致 磁县沐星新能源开发有限公司 (业主项目部):

我方已完成 应急处置方案 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 应急处置方案

监理项目部(章):

总监理工程师:

日

期:

2017 年 6 月 2 日



业主项目部审批意见:

业主项目部(章):

业主项目经理:

日

期:

2017 年 6 月 2 日



注 本表一式 2 份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份、监理项目部存 1 份。

监理文件报审表

工程名称:卓达新型材料科技产业园 25 兆瓦屋顶光伏发电项目

编号: ZDXC-JZQY-009

致 磁县沐星新能源开发有限公司 (业主项目部):

我方已完成 原材料复试见证取样制度 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 原材料复试见证取样制度

监理项目部 (章):

总监理工程师: 胡德林

日

期:

2017 年 6 月 2 日



业主项目部审批意见:


业主项目部 (章):

业主项目经理: 胡德林

日

期:

2017 年 6 月 2 日



注 本表一式 2 份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份、监理项目部存 1 份。

监理文件报审表

工程名称:卓达新型材料科技产业园 25 兆瓦屋顶光伏发电项目

编号: ZDXC-QZTW-010

致 磁县沐星新能源开发有限公司 (业主项目部):

我方已完成强制性条文检查实施计划的编制,并已履行我公司内部审批手续,请审批。

附:强制性条文检查实施计划

监理项目部(章):

总监理工程师:

日

期:

2017年6月2日



业主项目部审批意见:

业主项目部(章):

业主项目经理:

日

期: 2017年6月2日



注 本表一式 2 份,由监理项目部填写,业主项目部存一份,监理项目部存 1 份。

监理文件报审表

工程名称:卓达新型材料科技产业园 25 兆瓦屋顶光伏发电项目

编号: ZDXC-ZLTB-011

致 磁县沐星新能源开发有限公司 (业主项目部):

我方已完成 光伏工程质量通病监理细则 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。
附: 光伏工程质量通病监理细则

监理项目部 (章):

总监理工程师: 胡德林

日期: 2017 年 11 月 2 日




业主项目部审批意见:

业主项目部 (章):

业主项目经理: 王新军

日期: 2017 年 11 月 2 日



注 本表一式 2 份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份、监理项目部存 1 份。