

表 B.01 监理文件报审表

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目(二期 20MWp) 编号: ZZSD-02-CZZH-B01-001

致: 泽州县晶耀新能源开发有限公司 (建设单位)

兹任命 任仲峰 为 新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目(二期 20MWp) 总监理工程师, 负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作, 请审批。

附件: 总监理工程师资质证明文件

项目监理部(章):

总监理工程师:

日期:



建设管理单位审批意见:

资质资料齐全, 同意此任命



建设管理单位(章):

项目代表:

日期:



本表一式 份, 由项目监理部填写, 建设管理单位存一份, 项目监理部 份。

表 B.02 监理文件报审表

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目(二期 20MWp)

编号: ZZSD-02-CZZH-B02-002

致: 泽州县晶耀新能源开发有限公司 (建设单位)

我方已完成 安全监理实施细则 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附件: 监理文件

项目监理部(章)

总监理工程师: 任峰

日期: 2017.08.16

建设管理单位审批意见:

同意按此安全监理实施细则执行

建设管理单位(章):

项目代表: 王刚

日期: 2017.08.17

本表一式 份, 由项目监理部填写, 建设管理单位存一份, 项目监理部 份。

表 B.03 监理文件报审表

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目(二期 20MWp)

编号: ZZSD-02-CZZH-B03-003

致: 泽州县晶耀新能源开发有限公司 (建设单位)

我方已完成 电气监理实施细则 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附件: 监理文件

项目监理部(章):

总监理工程师: 任峰

日期: 2017.08.16

建设管理单位审批意见:

同意按此电气监理实施细则执行

建设管理单位(章):

项目代表: 王屹辉

日期: 2017.08.17

本表一式 3 份, 由项目监理部填写, 建设管理单位存一份, 项目监理部 2 份。

表 B.04 监理文件报审表

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目(二期 20MWp)

编号: ZZSD-02-CZZH-B04-004

致: 泽州县晶耀新能源开发有限公司 (建设单位)

我方已完成 监理大纲 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附件: 监理文件

项目监理部(章):

总监理工程师:

日 期:



建设管理单位审批意见:

经审查, 监理大纲符合规范要求, 同意执行。

建设管理单位(章):

项目代表:

日 期:



本表一式 份, 由项目监理部填写, 建设管理单位存一份, 项目监理部 份。

表 B.05 监理文件报审表

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目(二期 20MWp)

编号: ZZSD-02-CZZH-B05-005

致: 泽州县晶耀新能源开发有限公司 (建设单位)

我方已完成 监理工作管理制度 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附件: 监理文件

项目监理部 (章):

总监理工程师: 任伟峰

日期: 2017.08.16

建设管理单位审批意见:

经审查该监理工作制度符合要求, 同意执行

建设管理单位 (章):

项目代表: 王明辉

日期: 2017.08.17

本表一式 份, 由项目监理部填写, 建设管理单位存一份, 项目监理部 份。

表 B.06 监理文件报审表

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目(二期 20MWp)

编号: ZZSD-02-CZZH-B06-006

致: 泽州县晶耀新能源开发有限公司 (建设单位)

我方已完成 监理规划 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附件: 监理文件

项目监理部 (章):

总监理工程师: 任华峰

日 期: 2017.08.16

建设管理单位审批意见:

注: 阅 监理规划 编制 到 位, 同意 实施

建设管理单位 (章):

项目代表: 王明辉

日 期: 2017.08.17

本表一式 份, 由项目监理部填写, 建设管理单位存一份, 项目监理部 份。

表 B.07 监理文件报审表

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目(二期 20MWp)

编号: ZZSD-02-CZZH-B07-007

致: 泽州县晶耀新能源开发有限公司 (建设单位)

我方已完成 旁站方案 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附件: 监理文件

项目监理部(章)

总监理工程师: 任伟峰

日期: 2017.08.16

建设管理单位审批意见:

同意按此方案执行

建设管理单位(章):

项目代表: 王晖

日期: 2017.08.17

本表一式 份, 由项目监理部填写, 建设管理单位存一份, 项目监理部 份。

表 B.08 监理文件报审表

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目(二期 20MWp)

编号: ZZSD-02-CZZH-B08-008

致: 泽州县晶耀新能源开发有限公司 (建设单位)

我方已完成 强制性条文检查计划 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附件: 监理文件

项目监理部 (章):

总监理工程师:

日期:



建设管理单位审批意见:

同意按此计划执行

建设管理单位 (章):

项目代表:

日期:



本表一式 份, 由项目监理部填写, 建设管理单位存一份, 项目监理部 份。

表 B.09 监理文件报审表

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目(二期 20MWp)

编号: ZZSD-02-CZZH-B09-009

致: 泽州县晶耀新能源开发有限公司 (建设单位)

我方已完成 土建监理实施细则 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附件: 监理文件

项目监理部 (章)

总监理工程师

日期:



建设管理单位审批意见:

同意按此实施细则执行

建设管理单位 (章):

项目代表:

日期:



本表一式 份, 由项目监理部填写, 建设管理单位存一份, 项目监理部 份。

表 B.10 监理文件报审表

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目(二期 20MWp)

编号:ZZSD-02-CZZH-B10-010

致:泽州县晶耀新能源开发有限公司(建设单位)

我方已完成安全应急预案的编制,并已履行我公司内部审批手续,请审批。

附件:监理文件

项目监理部(章):

总监理工程师:

日期:2017.08.16

建设管理单位审批意见:

同意按此安全应急预案实施

建设管理单位(章):

项目代表:

日期:2017.08.17

本表一式 份,由项目监理部填写,建设管理单位存一份,项目监理部 份。

表 B.11 监理文件报审表

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目(二期 20MWp)

编号: ZZSD-02-CZZH-B11-011

致: 泽州县晶耀新能源开发有限公司 (建设单位)

我方已完成 执行规范清单 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附件: 监理文件

项目监理部 (章)

总监理工程师

日期:



建设管理单位审批意见:

同意按此规范清单执行

建设管理单位 (章):

项目代表:

日期:



本表一式 份, 由项目监理部填写, 建设管理单位存一份, 项目监理部 份。

表 B.12 监理文件报审表

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目(二期 20MWp)

编号: ZZSD-02-CZZH-B012-012

致: 泽州县晶耀新能源开发有限公司 (建设单位)

我方已完成 质量通病防治控制措施 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附件: 监理文件

项目监理部 (章):

总监理工程师: 任峰

日期: 2017.08.16

建设管理单位审批意见:

同意按此质量通病防治控制措施实施

建设管理单位 (章):

项目代表: 王明辉

日期: 2017.08.17

本表一式 份, 由项目监理部填写, 建设管理单位存一份, 项目监理部 份。

表 B.13 监理文件报审表

工程名称:新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目(二期 20MWp) 编号: ZZSD-02-CZZH-B13-013

致: 泽州县晶耀新能源开发有限公司 (建设单位)

我方已完成 公司及人员资质 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附件: 监理文件

项目监理部 (章):

总监理工程师:

日期:



建设管理单位审批意见:

建设公司人员资质符合要求

建设管理单位 (章):

项目代表:

日期:



本表一式 份, 由项目监理部填写, 建设管理单位存一份, 项目监理部 份。