

监理策划文件报审表

工程名称：兴泰晟旭辉塑料屋顶 2.7MW 分布式光伏项目

编号：ZHJL-XH-WJBS-01

致：天津兴泰晟新能源科技发展有限公司：

我方已完成《监理规划》、《监理细则》等文件的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：

- 1、《监理规划》
- 2、《监理细则》（电气部分）
- 3、《监理细则》（安全部分）
- 4、《强制性条文检查实施计划》（检查记录表、汇总表）
- 5、《旁站监理实施方案》
- 6、《应急预案》
- 7、《质量通病防治措施》

监理单位（章）

总监工程师

日期：2017年6月30日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理：王仿

日期：2017年6月30日

注 本表一式 2 份，由监理单位填写，业主项目部存一份、监理单位存 1 份。