

2

监理策划文件报审表

工程名称：金坛区直溪镇二期 20MW 鱼塘水面光伏发电项目

编号：JXM18

致 常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司（业主项目部）：

我方已完成《强制性条文检查实施计划》的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。
附：监理文件

监理项目部（章）

总监理工程师：刘士发

日期：2017年3月21日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理：王超

日期：2017年3月28日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存__份。