

单位工程开工报审表

编号 ZJAZ-01

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方已完成 扬中天宇光伏系统有限公司镇江市资源鑫金属材料有限公司屋顶 0.8MW 光伏发电项目 单位工程开工前的各项准备工作，计划于 2017 年 4 月 10 日开工，请审批。

- ☒ 施工组织设计（项目管理实施计划）已审批；
- ☒ 各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格；
- ☒ 施工图已会检；
- ☒ 技术交底已进行；
- ☒ 质量验收及评定项目划分表已报审；
- ☒ 工程控制网测量/线路复测资料已审核；
- ☒ 质量管理体系、安全环境管理体系满足要求；
- ☒ 特殊工种/特种作业人员满足工程需要；
- ☒ 本工程的施工人力和机械已进场；
- ☒ 物资、材料准备能满足连续施工的需要；
- ☒ 计量器具、仪表经法定单位检验合格；
- ☒ 试验（检测）单位资质审查文件已审查；
- ☒ 上道工序已完工并验收合格。

承包单位（章）：

项目经理：

日期：

总监理工程师审批意见：

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日期：

建设管理单位审批意见：

建设管理单位（章）：

项目代表：

日期：

填报说明：

- 1、本表一式 3 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各存 1 份，承包单位 1 份。
- 2、报审中的“□”作为附件附在报审表后，项目监理机构审查确认后在框内打“√”。
- 3、项目监理机构审查要点：
工程各项开工准备是否充分；相关的报审是否已全部完成；是否具备开工条件。