

单位工程开工报审表

编号 ZJAZ-01

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方已完成 扬中天宇光伏系统有限公司镇江市华彤电气集团有限公司屋顶 0.84MW 光伏发电项目 单位

工程开工前的各项准备工作，计划于 2017 年 4 月 10 日开工，请审批。

☐ 施工组织设计（项目管理实施计划）已审批；

☒ 各项施工管理制度和相应的施工方案已制定并审查合格；

☒ 施工图已会检；

☒ 技术交底已进行；

☒ 质量验收及评定项目划分表已报审；

☒ 工程控制网测量/线路复测资料已审核；

☒ 质量管理体系、安全环境管理体系满足要求；

☒ 特殊工种/特种作业人员满足工程需要；

☒ 本工程的施工人力和机械已进场；

☒ 物资、材料准备能满足连续施工的需要；

☒ 计量器具、仪表经法定单位检验合格；

☒ 试验（检测）单位资质审查文件已审查；

☒ 上道工序已完工并验收合格。

承包单位（章）：

项目经理： 张松

日期： 2017.4.10

总监理工程师审批意见：

项目监理机构（章）：

总监理工程师： 卢洪彦

日期： 2017.4.10

建设管理单位审批意见：

建设管理单位（章）：

项目代表： 张菊艳

日期： 2017.4.10

填报说明：

1、本表一式 3 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各存 1 份，承包单位 1 份。

2、报审中的“□”作为附件附在报审表后，项目监理机构审查确认后在框内打“√”。

3、项目监理机构审查要点：

工程各项开工准备是否充分；相关的报审是否已全部完成；是否具备开工条件。