

监理策划文件报审表

工程名称：鄄城县返乡创业园一期 5.9MW 分布式项目

编号：HBWX-XZY-007

致 鄄城圣煌光伏科技有限公司（业主项目部）：

我方已完成 监理应急预案 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。
附：监理策划文件

监理项目部（章）

总监理工程师： 李金文

日期： 2022 年 5 月 11 日

业主项目部审批意见：

业主项目部

项目经理： 李金文

日期： 2022 年 5 月 11 日

注：本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份，监理项目部存一份。

监理策划文件报审表

工程名称：鄆城县返乡创业园一期 5.9MW 分布式项目

编号：HBWX-XZY-006

致 鄆城圣煌光伏科技有限公司（业主项目部）：

我方已完成 监理旁站方案 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。
附：监理策划文件

监理项目部（章）

总监理工程师： 王全

日期： 2021 年 5 月 11 日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理： 王全

日期： 2021 年 5 月 11 日

注：本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存一份。

监理策划文件报审表

工程名称：鄆城县返乡创业园一期 5.9MW 分布式项目

编号：HBWX-XZY-005

致 鄆城圣煌光伏科技有限公司（业主项目部）：

我方已完成 监理细则（电气） 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：监理策划文件

监理项目部（章）

总监理工程师： 王全文

日期： 2017 年 5 月 11 日



业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理： 王全文

日期： 2017 年 5 月 11 日



注：本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存二份。

监理策划文件报审表

工程名称：鄄城县返乡创业园一期 5.9MW 分布式项目

编号：HBWX-XZY-001

致 鄄城圣煌光伏科技有限公司（业主项目部）：

我方已完成 监理细则（土建） 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：监理策划文件

监理项目部（章）

总监工程师： 张金文

日期： 2019 年 5 月 11 日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理： 张金文

日期： 2019 年 5 月 11 日

注：本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存一份。

监理策划文件报审表

工程名称：郓城县返乡创业园一期 5.9MW 分布式项目

编号：HBWX-XZY-003

致郓城圣煌光伏科技有限公司（业主项目部）：

我方已完成 安全监理细则 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。
附：监理策划文件

监理项目部（章）

总监工程师：

日期：



业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理：

日期：



注：本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 份。

监理策划文件报审表

工程名称：郓城县返乡创业园一期 5.9MW 分布式项目

编号：HBWX-XZY-003

致郓城圣煌光伏科技有限公司（业主项目部）：

我方已完成安全监理细则的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。
附：监理策划文件

监理单位（章）

总监工程师：[签名]

日期：[日期]



业主项目部审批意见：

业主项目部

项目经理：[签名]

日期：[日期]



注：本表一式 份，由监理单位填写，业主项目部存一份、监理单位存 份

监理策划文件报审表

工程名称：郓城县返乡创业园一期5.9MW分布式项目

编号：HBWX-XZY 001

致 郓城圣煌光伏科技有限公司 (业主项目部):

我方已完成 监理规划 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。
附：监理策划文件

监理项目部 (章)

总监理工程师:

日期: 2017.4.5



业主项目部审批意见:

业主项目部 (章)

项目经理:

日期: 2017.4.5



注：本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 份

监理策划文件报审表

工程名称：郓城县返乡创业园二期 5.9MW 分布式项目
编号：HBWX-XZY-002

致 郓城圣煌光伏科技有限公司（业主项目部）：

我方已完成 监理管理制度 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批
附：监理策划文件

监理项目部（章）

总监理工程师： 张金

日期： 17.5.11



业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理： 王超

日期： 17.5.11



注：本表一式二份，由监理项目部填写，业主项目部存一份，监理项目部存一份。

监理策划文件报审表

名称: 鄄城县返乡创业园一期 5.9MW 分布式项目

编号: HBWX-XZY-009

致 鄄城圣煌光伏科技有限公司 (业主项目部):

我方已完成 强制性条文计划 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。
附: 监理策划文件

监理项目部

总监理工程师: 左金文

日期: 2017 年 5 月 11 日

业主项目部审批意见:

业主项目部

项目经理: 李延强

日期: 2017 年 5 月 11 日

注: 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份、监理项目部存 份。