

监理文件报审表

项目名称:滑县 40MW 分布式光伏发电扶贫发电项目

编号:HXGF-ZHJL-001

致 滑县国有资产运营有限公司 (建设管理单位):

我方已完成了 监理规划 文件的编制,并已履行了我公司内部的审批手续,现报上请予审批。

附件: 监理规划

项目监理单位(章):

总监理工程师:

日



建设管理单位审批意见:

建设管理单位(章):

项目审批:

日



本表一式 份,由项目监理单位填写,建设管理单位存 份,项目监理单位存 1 份。

监理文件报审表

项目名称:滑县 40MW 分布式光伏扶贫发电项目

编号: HXGF-ZHJL-002

致 滑县国有资产运营有限公司 (建设管理单位):

我方已完成了 土建监理细则 文件的编制, 并已履行了我公司内部的审批手续, 现报上请予审批。

附件: 土建监理细则

项目监理单位 (章):

总监理工程师: 刘士发

日期: 2017.5.10

建设管理单位审批意见:

建设管理单位 (章):

项目经理: 齐浩博

日期: 2017.5.10

本表一式 份, 由项目监理单位填写, 建设管理单位存 份, 项目监理单位存 1 份。

监理文件报审表

项目名称:滑县 40MW 分布式光伏扶贫发电项目

编号: HXGF-ZHJL-003

致 滑县国有资产运营有限公司 (建设管理单位):

我方已完成了 电气监理细则 文件的编制, 并已履行了我公司内部的审批手续, 现报上请予审批。

附件: 电气监理细则

项目监理单位(章):

总监理工程师: 刘士发

日期: 2017. 5. 10

建设管理单位审批意见:

建设管理单位(章):

项目经理: 李浩博

日期: 2017. 5. 10

本表一式 份, 由项目监理单位填写, 建设管理单位存 份, 项目监理单位存 1 份。

监理文件报审表

项目名称:滑县 40MW 分布式光伏扶贫发电项目

编号: HXGF-ZHJL-004

致 滑县国有资产运营有限公司 (建设管理单位):

我方已完成了 安全监理细则 文件的编制, 并已履行了我公司内部的审批手续, 现报上请予审批。

附件: 安全监理细则

项目监理单位(章):

总监理工程师: 刘去发

日



建设管理单位审批意见:

建设管理单位(章):

项目经理: 李浩博

日



本表一式 份, 由项目监理单位填写, 建设管理单位存 份, 项目监理单位存 1 份。

监理文件报审表

项目名称:滑县 40MW 分布式光伏扶贫发电项目

编号: HXGF-ZHJL-005

致 滑县国有资产运营有限公司 (建设管理单位):

我方已完成了 旁站监理实施细则 文件的编制,并已履行了我公司内部的审批手续,现报上请予审批。

附件:旁站监理实施细则

项目监理单位(章):

总监理工程师:

刘士友

日

期: 2017 年 5 月 10 日

建设管理单位审批意见:

建设管理单位(章):

项目经理:

齐浩博

日

期: 2017 年 5 月 10 日

本表一式 份,由项目监理单位填写,建设管理单位存 份,项目监理单位存 1 份。

监理文件报审表

项目名称:滑县 40MW 分布式光伏扶贫发电项目

编号: HXGF-ZHJL-006

致 滑县国有资产运营有限公司 (建设管理单位):

我方已完成了 原材料复试见证取样制度 文件的编制, 并已履行了我公司内部
的审批手续, 现报上请予审批。

附件: 原材料复试见证取样制度

项目监理机构(章):

总监理工程师: 刘士发

日



建设管理单位审批意见:

建设管理单位(章):

项目经理: 齐浩博

日



本表一式 份, 由项目监理机构填写, 建设管理单位存 份, 项目监理机构存 1 份。

监理文件报审表

项目名称:滑县 40MW 分布式光伏扶贫发电项目

编号: HXGF-ZHJL-007

致 滑县国有资产运营有限公司 (建设管理单位):

我方已完成了 质量控制点策划 文件的编制,并已履行了我公司内部的审批手续,
现报上请予审批。

附件: 质量控制点策划

项目监理机构(章):

总监理工程师:

刘士发

日

期: 2017.5.10

建设管理单位审批意见:

建设管理单位(章):

项目经理:

齐诺博

日

期: 2017.5.10

本表一式 份,由项目监理机构填写,建设管理单位存 份,项目监理机构存 1 份。

监理文件报审表

项目名称:滑县 40MW 分布式光伏扶贫发电项目

编号: HXGF-ZHJL-008

致 滑县国有资产运营有限公司 (建设管理单位):

我方已完成了 强制性条文执行计划及记录表 文件的编制,并已履行了我公司内部
部的审批手续,现报上请予审批。

附件:强制性条文执行计划及记录表

项目监理单位(章):

总监理工程师: 刘士发

日 期: 2017.5.10



建设管理单位审批意见:

建设管理单位(章):

项目经理: 孙世博

日 期: 2017.5.10



本表一式 份,由项目监理单位填写,建设管理单位存 份,项目监理单位存 1 份。

监理文件报审表

项目名称:滑县 40MW 分布式光伏扶贫发电项目

编号: HXGF-ZHJL-009

致 滑县国有资产运营有限公司 (建设管理单位):

我方已完成了 企业和人员资质 文件的编制,并已履行了我公司内部的审批手续,现报上请予审批。

附件: 1、企业资质

2、人员资质

项目监理单位(章):

总监理工程师: 刘士发

日



建设管理单位审批意见:

建设管理单位(章):

项目经理: 齐浩博

日



本表一式 份,由项目监理单位填写,建设管理单位存 份,项目监理单位存 1 份。

监理文件报审表

项目名称:滑县 40MW 分布式光伏扶贫发电项目

编号: HXGF-ZHJL-010

致 滑县国有资产运营有限公司 (建设管理单位):

我方已完成了 现场应急专项方案 文件的编制,并已履行了我公司内部的审批手续,现报上请予审批。

附件:现场应急专项方案

项目监理机构(章):

总监理工程师: 刘士发

日

期: 2017.5.10

建设管理单位审批意见:

建设管理单位(章):

项目经理: 齐浩博

日

期: 2017.5.10

本表一式 份,由项目监理机构填写,建设管理单位存 份,项目监理机构存 1 份。

监理文件报审表

项目名称:滑县 40MW 分布式光伏扶贫发电项目

编号:HXGF-ZHJL-011

致 滑县国有资产运营有限公司 (建设管理单位):

我方已完成了 质量通病防治控制措施(土建) 文件的编制,并已履行了我公司内部审批手续,现报上请予审批。

附件:质量通病防治控制措施(土建)

项目监理单位(章):

总监理工程师: 刘士发

日期: 2017.5.10

建设管理单位审批意见:

建设管理单位(章):

项目经理: 李洪博

日期: 2017.5.10

本表一式 份,由项目监理单位填写,建设管理单位存 份,项目监理单位存 1 份。

监理文件报审表

项目名称:滑县 40MW 分布式光伏扶贫发电项目

编号:HXGF-ZHJL-012

致 滑县国有资产运营有限公司 (建设管理单位):

我方已完成了 质量通病防治控制措施(电气) 文件的编制,并已履行了我公司内部审批手续,现报上请予审批。

附件:质量通病防治控制措施(电气)

项目监理机构(章):

总监理工程师: 刘士发

日期: 2017.5.10

建设管理单位审批意见:

建设管理单位(章):

项目经理: 李洪林

日期: 2017.5.10

本表一式 份,由项目监理机构填写,建设管理单位存 份,项目监理机构存 1 份。