

监理策划文件报审表

工程名称：苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

编号： 05

致：西安隆基新能源有限公司（业主项目部）：

我方已完成旁站监理方案的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：旁站监理方案

常州正德
监理项目部（章）
总监理工程师：梅波
日期：2017年7月18日

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）
项目经理：陈杰
日期：2017年7月18日