

现场应急专项处置方案报审表

工程名称：山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-YJFA-001

致：浙江正泰新能源开发有限公司：

我方已完成现场应急专项处置方案的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：现场应急专项处置方案

监理项目部

总监理工程师：

日期：2017年9月8日



业主项目部审批意见：

同意实施

业主项目部 (章)

项目经理：

日期：2017年9月8日



注 本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 1 份

项目质量划分表报审表

工程名称：山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-CHWJ-001

致：浙江正泰新能源开发有限公司：

我方已完成 项目质量划分表 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。
附：监理策划文件

监理项目部

总监理工程师：

日期：2017 年 9 月 9 日



业主项目部审批意见：

同意实施

业主项目部 (章)

项目经理：

日期：2017 年 9 月 9 日



注 本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 1 份。

监理策划文件报审表

工程名称：山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目

编号：ZIIJL-CHWJ-001

致：浙江正泰新能源开发有限公司：

我方已完成 监理策划文件 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。
附：监理策划文件

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2017年9月7日



业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）

项目经理：

日期：2017年9月7日



注 本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 1 份。

监理标准清单目录报审表

工程名称：山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-BZQD-001

致：浙江正泰新能源开发有限公司：

我方已完成 监理标准清单目录 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。
附：监理标准清单目录

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2017 年 9 月 10 日



业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）

项目经理：

日期：2017 年 9 月 10 日



注 本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 1 份

电气监理细则报审表

工程名称：山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-DQXZ-001

致：浙江正泰新能源开发有限公司：

我方已完成 电气细则 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。
附：电气细则

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2017 年 9 月 9 日



业主项目部审批意见：

同意实施

业主项目部（章）

项目经理：

日期：2017 年 9 月 9 日



注 本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 1 份

安全监理细则报审表

工程名称：山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHLJL-AQXZ-001

致：浙江正泰新能源开发有限公司：

我方已完成《安全监理细则》的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。
附：安全监理细则

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2017 年 9 月 9 日



业主项目部审批意见：

同意实施

业主项目部（章）

项目经理：

日期：2017 年 9 月 9 日



注 本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 1 份

监理工作制度报审表

工程名称：山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-GZZD-001

致：浙江正泰新能源开发有限公司：

我方已完成监理工作制度的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：监理工作制度

监理项目部（章）

总监理工程师：廖国文

日期：2017年9月8日

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）

项目经理：田勇

日期：2017年9月8日

注 本表一式2份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存1份

监理旁站细则报审表

工程名称：山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PZXZ-001

致：浙江正泰新能源开发有限公司：

我方已完成 旁站细则 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。
附：旁站细则

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2017 年 9 月 10 日

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）

项目经理：

日期：2017 年 9 月 10 日

注 本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 1 份

监理规划报审表

工程名称：山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目， 编号：ZHJL-JLGH-001

致：浙江正泰新能源开发有限公司：

我方已完成 监理规划 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：监理规划

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2017 年 9 月 7 日



业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）

项目经理：

日期：2017 年 9 月 7 日



注 本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 1 份

监理文件报审表

工程名称:山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-ZZXTWZXJH-001

致: 浙江正泰新能源开发有限公司:

我方已完成强制性条文执行计划的编制,并已履行我公司内部审批手续,请审批。

附件: 山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目强制性条文执行计划

项目监理部(章):

总监理工程师:

日

期:



建设管理单位审批意见:

同意

建设管理单位(章):

项目代表:

日

期:



本表一式 2 份,由项目监理部填写,建设管理单位存一份,项目监理部 1 份。

绿色施工方案报审表

工程名称：山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目 · 编号：ZHJL-LSSG-001

致：浙江正泰新能源开发有限公司：

我方已完成 绿色施工方案 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。
附：绿色施工方案

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2017年9月11日



业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）

项目经理：

日期：2017年9月11日



注 本表一式2份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存1份

质量通病防治方案报审表

工程名称：山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHLJL-ZLTB-001

致：浙江正泰新能源开发有限公司：

我方已完成 质量通病防治方案 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。
附：质量通病防治方案

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2017年9月12日



业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）

项目经理：

日期：2017年9月12日



注 本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 1 份。

质量控制点策划报审表

工程名称：山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZLCII-001

致：浙江正泰新能源开发有限公司：

我方已完成 质量控制点策划 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。
附： 质量控制点策划

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2017 年 9 月 11 日



业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）

项目经理：

日期：2017 年 9 月 11 日



注 本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 1 份。

原材料复试见证取样制度报审表

工程名称：山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-JZQY-001

致：浙江正泰新能源开发有限公司：

我方已完成 原材料复试见证取样制度 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：原材料复试见证取样制度

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2017年09月11日



业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）

项目经理：

日期：2017年9月11日



注 本表一式2份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存1份

土建监理细则报审表

工程名称：山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TJXZ-001

致：浙江正泰新能源开发有限公司：

我方已完成土建监理细则的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。
附：土建监理细则

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2017 年 9 月 12 日



业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）

项目经理：

日期：2017 年 9 月 12 日



注 本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存