

监理策划文件报审表

工程名称：旭昊迪峰科技 5.987MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-DF-WJBS-07

致：太冶旭昊新能源有限公司：

我方已完成《安全旁站监理实施方案》文件的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：《安全旁站监理实施方案》

监理项目部（章）

总监理工程师：刘士华

日期：2017年10月20日



业主项目部审批意见：



业主项目部（章）

项目经理：李有华

日期：2017年10月21日

注 本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建