

JXM3*: 监理策划文件报审表

监理策划文件报审表

工程名称: 山东五岳钎具 4.4MWp 分布式光伏发电项目

编号: YGZT-FBS-JZQY-07

致: 阻谷杭泰电力有限公司 (正泰) (业主项目部):

我方已完成原材料复试见证取样制度的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 原材料复试见证取样制度

监理项目部 (章)

总监理工程师:

日期: 2017年11月13日

业主项目部审批意见:

同意

业主项目部 (章)

项目经理:

日期: 2017年11月13日

注 本表一式二份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份、监理项目部存一份。