

监理策划文件报审表

工程名称：江苏省宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

编号：

致：宿迁协合新能源有限公司（业主项目部）：

我方已完成《强制性条文检查实施计划》的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：监理策划文件

江苏正衡电力工程监理有限公司
监理项目部（章）
总监理工程师：徐耀生
日期：2017年11月1日

业主项目部审批意见：

宿迁协合新能源有限公司
业主项目部（章）
项目经理：徐耀生
日期：2017年11月1日

注 本表一式2份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存1份。



由 扫描全能王 扫描创建