

附表二

监理入驻报审单

致:浙江正泰新能源开发有限公司项目部:

我单位已按合同要求派遣监理工程师赵文渠、葛庆琦、任善善共计 3 人至贵项目,同时已配备相应检测工具,现申请在 2017 年 11 月 10 日 正式入驻,请审批。

附: 监理花名册

总监任命文件及监理资格证书

检测工器具汇总表

监理规划

申请单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

时间: 2017 年 11 月 9 日



项目部意见

监理单位进场时间确定为 2017 年 11 月 10 日



项目经理签名:

祁海洋

监理文件报审表

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号: ZHJL-SDHLMY-02

致: 浙江正泰新能源开发有限公司 (业主项目部)

我方已完成 监理项目部成立及总监理工程师任命文件的编制, 并已履行我
公司内部审批手续, 请审批。

附:

监理项目部成立及总监理工程师任命文件

监理项目部

总监理工程师: 苗宇明

日期: 2017 年 11 月 20 日

业主项目部审批意见:

同意

业主项目部 (章)

项目经理: 郑海洋

日期: 2017 年 11 月 22 日

注: 本表一式二份, 项目监理机构、建设单位各一份。



常州正衡电力工程监理有限公司

监理策划文件报审表

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程项目

编号：ZHJL-SDHLMY-03

致：浙江正泰新能源开发有限公司（业主项目部）：

我方已完成山东齐河和乐门业光伏发电工程项目·安全旁站监理实施方案的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

（附：监理策划文件：山东齐河和乐门业光伏发电工程项目·安全旁站监理实施方案）

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日期：2017年11月21日

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）：

项目经理：

日期：2017年11月22日

注 本表一式二份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存一份。

编号：ZHJL-SDHLMY-03



常州正衡电力工程监理有限公司

监理策划文件报审表

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号:ZHJL-SDHLMY-04

致：浙江正泰新能源开发有限公司（业主项目部）：

我方已完成山东齐河和乐门业光伏发电工程项目的质量旁站监理方案的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

（附：监理策划文件：山东齐河和乐门业光伏发电工程项目·质量旁站监理方案）



监理项目部（章）

总监理工程师

曹宇明

日期：2017年11月20日

业主项目部审批意见：

同意



业主项目部（章）

项目经理：

王德军

日期：2017年11月24日

注 本表一式二份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存一份。



监理策划文件报审表

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHLMY-05

致：浙江正泰新能源开发有限公司（业主项目部）：

我方已完成山东齐河和乐门业光伏发电工程项目监理大纲的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：监理策划文件：山东齐河和乐门业光伏发电工程项目·监理大纲

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2017年11月20日

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）

项目经理：

日期：2017年11月21日

注 本表一式二份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存二份。



监理策划文件报审表

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHIL-SDHLMY-10 06

致：浙江正泰新能源开发有限公司（业主项目部）：

我方已完成山东齐河和乐门业光伏发电工程项目的监理规划的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

（附：监理策划文件：山东齐河和乐门业光伏发电工程项目·监理规划）

监理项目部（章）

总监理工程师：苗宇明

日期：2017年11月20日

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）

项目经理：张健

日期：2017年11月21日

注 本表一式二份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存一份。



监理策划文件报审表

工程名称:山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号: ZHJL-SDHLMY-117

致: 浙江正泰新能源开发有限公司 (业主项目部):

我方已完成山东齐河和乐门业光伏发电工程·强制性条文检查实施计划的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

(附: 监理策划文件: 山东齐河和乐门业光伏发电工程·强制性条文检查实施计划)

监理项目部 (章): _____

总监理工程师: 苗守明

日期: 2017 年 11 月 21 日

业主项目部审批意见:

同意

业主项目部 (章): _____

项目经理: 王

日期: 2017 年 11 月 21 日

注 本表一式二份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份、监理项目部存一份。



监理策划文件报审表

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHLMY-08

致：浙江正泰新能源开发有限公司（业主项目部）：

我方已完成山东齐河和乐门业光伏发电工程·安全应急处置预案的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

（附：监理策划文件：山东齐河和乐门业光伏发电工程·安全应急处置预案）

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日期：2017年11月21日

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）：

项目经理：

日期：2017年11月21日

注 本表一式二份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存一份。



监理策划文件报审表

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHLMY-09

致：浙江正泰新能源开发有限公司（业主项目部）：

我方已完成质量通病防治的监理细则的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：监理策划文件：质量通病防治的监理细则

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2017年11月21日

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）

项目经理：

日期：2017年11月21日

注 本表一式二份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存二份。



监理策划文件报审表

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHLMY-10

致：浙江正泰新能源开发有限公司（业主项目部）：

我方已完成山东齐河和乐门业光伏发电项目的电气专业监理细则的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

（附：监理策划文件：山东齐河和乐门业光伏发电工程·电气专业监理细则）

监理项目部（章）：

总监理工程师：

姜宇明

日期：2017年11月21日

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）：

项目经理：

祁法军

日期：2017年11月22日

注 本表一式二份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存二份。



监理策划文件报审表

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHLMY-011

致：浙江正泰新能源开发有限公司（业主项目部）：

我方已完成山东齐河和乐门业光伏发电工程项目的土建专业监理细则的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：监理策划文件：山东齐河和乐门业光伏发电工程项目·土建专业监理细则

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2017年11月21日

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）

项目经理：

日期：2017年11月21日

注 本表一式二份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存二份。



监理策划文件报审表

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHLMY-012

致：浙江正泰新能源开发有限公司（业主项目部）：

我方已完成监理标准目录清单的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：监理策划文件：监理标准目录清单

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2017年11月21日

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）

项目经理：

日期：2017年11月21日

注 本表一式二份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存二份。