

监理策划文件报审表

工程名称: 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: JXMB—002

致合肥中禾新源科技有限公司 (业主项目部):

:

现报上合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目工程相关人员资质, 请即审查。

附送: 人员资质

监理项目部 (章):

总监理工程师: 刘士发

日期: 2017.11.13




建设单位 (业主项目部) 审批意见:

建设管理单位 (章):

项目经理: 王

日期: 2017.11.13



注 本表一式____份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存____份。



监理策划文件报审表

工程名称: 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: JXMB-003

致合肥中禾新源科技有限公司 (业主项目部):

:

我方已完成监理大纲的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 监理大纲文件

监理项目部(章):

总监理工程师: 刘士发

日期: 2017.11.13



建设单位 (业主项目部) 审批意见:

建设管理单位(章):

项目经理: 王书

日期: 2017.11.13



注 本表一式____份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存____份。



监理策划文件报审表

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXMB—001

致合肥中禾新源科技有限公司（业主项目部）：

：

现报上合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目工程监理单位资质，请即审查。

附近：单位资质

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日

期：



建设单位（业主项目部）审批意见：

建设管理单位（章）：

项目经理：

日

期：



注 本表一式____份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存____份。



由 扫描全能王 扫描创建

监理策划文件报审表

工程名称: 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: JXMB-005

致合肥中禾新源科技有限公司 (业主项目部):

:

我方已完成安全监理实施细则的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 安全监理实施细则文件

监理项目部(章):

总监理工程师: 刘士发

日期: 2017.11.13

建设单位(业主项目部)审批意见:

建设管理单位(章):

项目经理: 王

日期: 2017.11.13

注 本表一式 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 份。



GFDZJBM04: 监理策划文件报审表

监理策划文件报审表

工程名称: 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: JXMB—009

致合肥中禾新源科技有限公司 (业主项目部):

:

我方已完成质量通病防护措施的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 质量通病防护措施

监理单位 (章):

总监理工程师: 刘七发

日

期: 2017.11.13

建设单位 (业主项目部) 审批意见:

建设管理单位 (章):

项目经理: 王

日

期: 2017.11.13

注 本表一式 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理单位各一份, 施工项目部存 份。



由 扫描全能王 扫描创建

监理策划文件报审表

工程名称: 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: JXMB—010

致合肥中禾新源科技有限公司 (业主项目部):

:

我方已完成安全应急预案的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 安全应急预案

监理项目部 (章): 
总监理工程师: 刘七发
日期: 2017.11.13

建设单位 (业主项目部) 审批意见:

建设管理单位 (章): 
项目经理: 李
日期: 2017.11.13

注 本表一式____份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存____份。



监理策划文件报审表

工程名称: 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: JXMB-011

致合肥中禾新源科技有限公司 (业主项目部):

:

我方已完成强制性条文检查实施计划的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 强制性条文检查实施计划

监理项目部 (章):

总监理工程师: 孙世发

日期: 2017.11.13

建设单位 (业主项目部) 审批意见:

建设管理单位 (章):

项目经理: 王

日期: 2017.11.13

注 本表一式____份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存____份。



GFDZJBM04: 监理策划文件报审表

监理策划文件报审表

工程名称: 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: JXMB-004

致合肥中禾新源科技有限公司 (业主项目部):

:

我方已完成旁站监理方案的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 旁站监理方案

监理项目部 (章):

总监理工程师:

日

期:

2017.11.13

建设单位 (业主项目部) 审批意见:

建设管理单位 (章):

项目经理:

日

期:

2017.11.13

注 本表一式____份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存____份。



由 扫描全能王 扫描创建

监理策划文件报审表

工程名称: 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: JXMB-012

致合肥中禾新源科技有限公司 (业主项目部):

:

我方已完成监理规划的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 监理规划

监理项目部 (章):

总监理工程师: 刘世发

日

期: 2017.11.13

建设单位 (业主项目部) 审批意见:

建设管理单位 (章):

项目经理: 王书

日

期: 2017.11.13

注 本表一式____份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存____份。



监理策划文件报审表

工程名称: 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: JXMB—007

致合肥中禾新源科技有限公司 (业主项目部):

:

我方已完成电气安装监理实施细则的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 电气安装监理实施细则文件

监理项目部(章):

总监理工程师: 刘培发

日

期: 2017.11.13

建设单位 (业主项目部) 审批意见:

建设管理单位 (章):

项目经理: 王

日 期: 2017.11.13

注 本表一式____份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存____份。



监理策划文件报审表

工程名称: 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: JXMB-008

致合肥中禾新源科技有限公司 (业主项目部):

:

我方已完成土建监理实施细则的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 土建监理实施细则

监理项目部(章):

总监理工程师:

日

期:

2017.11.13

建设单位 (业主项目部) 审批意见:

建设管理单位(章):

项目经理:

日

期:

2017.11.13

注 本表一式____份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存____份。



监理策划文件报审表

工程名称: 合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: JXMB—006

致合肥中禾新源科技有限公司 (业主项目部):


:

我方已完成监理工作管理制度的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 监理工作管理制度

监理项目部(章): 
总监理工程师: 刘敬
日期: 2017.11.13

建设单位 (业主项目部) 审批意见:

建设管理单位 (章): 
项目经理: 王
日期: 2017.11.13

注 本表一式____份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存____份。

