

监理文件报审表

工程名称：山东东方新材料有限公司 4mw 屋顶分布式光伏电站项目

编号：001

致：曲阜乐享光伏能源有限公司（业主项目部）

我单位已根据监理合同的有关规定，完成了监理规划工程文件的编制工作，并完成了我单位内部审核和批准手续，请予以审查。

附件：监理规划

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日

期：2017.12.12

业主项目部审批意见：

同意审批实施

业主项目部（章）

项目经理：

日

期：

注：本表一式 2 份，由项目监理部填写，项目监理机构 1 份；建设单位存 1 份。

监理文件报审表

工程名称：山东东方新材料有限公司 4mw 屋顶分布式光伏电站项目

编号：002

致：曲阜乐享光伏能源有限公司（业主项目部）

我单位已根据监理合同的有关规定，完成了 监理细则（土建） 工程文件的编制工作，并完成了我单位内部审核和批准手续，请予以审查。

附件：监理细则（土建）

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日

期：2017.12.12

业主项目部审批意见：

同意批准

业主项目部（章）

项目经理：

日

期：

注：本表一式 2 份，由项目监理部填写，项目监理机构 1 份；建设单位存 1 份。

监理文件报审表

工程名称： 山东东方新材料有限公司 4mw 屋顶分布式光伏电站项目

编号： 003

致： 曲阜乐享光伏能源有限公司（业主项目部）

我单位已根据监理合同的有关规定，完成了 监理细则（电气）工程文件的编制工作，并完成了我单位内部审核和批准手续，请予以审查。

附件： 监理细则（电气）

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日

期：

2017. 12. 12

业主项目部审批意见：

同意批准实施

业主项目部（章）

项目经理：

日

期：

2017. 12. 12

注：本表一式 2 份，由项目监理部填写，项目监理机构 1 份；建设单位存 1 份。

监理文件报审表

工程名称：山东东方新材料有限公司 4mw 屋顶分布式光伏电站项目

编号：004

致：曲阜乐享光伏能源有限公司（业主项目部）

我单位已根据监理合同的有关规定，完成了 监理细则 （安全管理） 工程文件的编制工作，并完成了我单位内部审核和批准手续，请予以审查。

附件：监理细则（安全管理）

项目监理机构（章）：
 总监理工程师：刘士发
 日期：2017.12.12

业主项目部审批意见：

同意审批并签字实施

业主项目部（章）
 项目经理：
 日期：2017.12.15

注：本表一式 2 份，由项目监理部填写，项目监理机构 1 份；建设单位存 1 份。

监理文件报审表

工程名称：山东东方新材料有限公司 4mw 屋顶分布式光伏电站项目

编号：005

致：曲阜乐享光伏能源有限公司（业主项目部）

我单位已根据监理合同的有关规定，完成了 监理细则（旁站） 工程文件的编制工作，并完成了我单位内部审核和批准手续，请予以审查。

附件：监理细则（旁站）

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日

期：

2017.12.12

业主项目部审批意见：

同意批准开展工作。

业主项目部（章）

项目经理：

日

期：

2017.12.14

注：本表一式 2 份，由项目监理部填写，项目监理机构 1 份；建设单位存 1 份。

监理文件报审表

工程名称：山东东方新材料有限公司 4mw 屋顶分布式光伏电站项目

编号：006

致：曲阜乐享光伏能源有限公司（业主项目部）

我单位已根据监理合同的有关规定，完成了 现场应急专项处置方案 工程文件的编制工作，并完成了我单位内部审核和批准手续，请予以审查。

附件：现场应急专项处置方案

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日

期：



业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）

项目经理：

日

期：



注：本表一式 2 份，由项目监理部填写，项目监理机构 1 份；建设单位存 1 份。

监理文件报审表

工程名称：山东东方新材料有限公司 4mw 屋顶分布式光伏电站项目

编号：007

致：曲阜乐享光伏能源有限公司（业主项目部）

我单位已根据监理合同的有关规定，完成了原材料复试见证取样制度工程文件的编制工作，并完成了我单位内部审核和批准手续，请予以审查。

附件：原材料复试见证取样制度

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日

期：2017.12.12

业主项目部审批意见：

18/12/12

业主项目部（章）

项目经理：

日

期：2017.12.15

注：本表一式2份，由项目监理部填写，项目监理机构1份；建设单位存1份。

监理文件报审表

工程名称：山东东方新材料有限公司 4mw 屋顶分布式光伏电站项目

编号：008

致：曲阜乐享光伏能源有限公司（业主项目部）

我单位已根据监理合同的有关规定，完成了强制性条文检查实施计划工程文件的编制工作，并完成了我单位内部审核和批准手续，请予以审查。

附件：强制性条文检查实施计划

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日

期：2017.12.12

业主项目部审批意见：

同意按此计划执行。

业主项目部（章）

项目经理：

日

期：

2017.12.11

注：本表一式2份，由项目监理部填写，项目监理机构1份；建设单位存1份。

监理文件报审表

工程名称：山东东方新材料有限公司 4mw 屋顶分布式光伏电站项目

编号：009

致：曲阜乐享光伏能源有限公司（业主项目部）

我单位已根据监理合同的有关规定，完成了质量通病防治监理细则工程文件的编制工作，并完成了我单位内部审核和批准手续，请予以审查。

附件：质量通病防治监理细则

项目监理机构（章）：

总监理工程师：刘士发

日期：2017.12.12

业主项目部审批意见：

同意按此表格执行。

业主项目部（章）：

项目经理：南祥来

日期：2017.12.15

注：本表一式2份，由项目监理部填写，项目监理机构1份；建设单位存1份。

监理文件报审表

工程名称： 山东东方新材料有限公司 4mw 屋顶分布式光伏电站项目

编号： 010

致： 曲阜乐享光伏能源有限公司（业主项目部）

我单位已根据监理合同的有关规定，完成了 公司资质、人员资质 工程文件的编制工作，并完成了我单位内部审核和批准手续，请予以审查。

附件： 公司资质、人员资质

项目监理机构（章）：

总监理工程师： 刘士发

日期： 2017.12.12

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）

项目经理： 南峰

日期： 2017.12.12

注：本表一式 2 份，由项目监理部填写，项目监理机构 1 份；建设单位存 1 份。