

监理策划文件报审表

工程名称：宁波隆兴电信设备制造有限公司 1.62MWp 光伏发电工程
 编号：ZHLJ-NBLX-010

受宁波北仑美沃太阳能发电有限公司（业主项目部）
 授意已完成强制性条文检查计划的编制，并已履行我公司内部审批手续，
 请审核。
 附：强制性条文计划

监理单位（章）
 总监理工程师：胡德林
 日期：2018 年 3 月 16 日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）
 项目经理：沈国林
 日期：2018 年 5 月 26 日

注：本表一式一份，由监理单位填写，业主项目部存一份、监理单位存一份。