

监理策划文件报审表

工程名称：宁波隆兴电信设备制造有限公司 1.52MWp 光伏发电工程

编号：ZHJL-NBLX-001

致 宁波北仑美沃太阳能发电有限公司（业主项目部）：

我方已完成 宁波隆兴电信设备制造有限公司 1.52MWp 光伏发电工程 监理项目部 的组建，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：监理项目组人员构成及组织机构图

监理项目部（章）

总监理工程师： 胡德林

日期： 2018 年 3 月 15 日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理： 张安民

日期： 2018 年 3 月 15 日

注：本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 份。