

监理策划文件报审表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-CHBS-001

致：乌海宁升电力开发有限公司 50MWp 光伏基地项目部（业主项目部）：

我方已完成企业资质、人员资质的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：企业资质、人员资质



业主项目部审批意见：

同意



注 本表一式__份，由监理单位填写，业主项目部存一份、监理单位存__份。



监理策划文件报审表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-CHBS-002

致: 乌海宁升电力开发有限公司 50MWp 光伏基地项目部 (业主项目部):

我方已完成 监理规划 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。
附: 监理规划



业主项目部审批意见:

同意



注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份、监理项目部存__份。



由 扫描全能王 扫描创建

监理策划文件报审表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-CHBS-003

致：乌海宁升电力开发有限公司 50MWp 光伏基地项目部（业主项目部）：

我方已完成《监理细则（土建）》的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。
附：监理细则（土建）



业主项目部审批意见：

同意



注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存两份。



由 扫描全能王 扫描创建

监理策划文件报审表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-CHBS-004

致: 乌海宁升电力开发有限公司 50MWp 光伏基地项目部 (业主项目部):

我方已完成 监理细则 (电气) 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。
附: 监理细则 (电气)



业主项目部审批意见:

同意



注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份、监理项目部存 份。



监理策划文件报审表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-CHBS-005

致: 乌海宁升电力开发有限公司 50MWp 光伏基地项目部 (业主项目部):

我方已完成 监理旁站方案 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 监理旁站方案



业主项目部审批意见:

同意



注 本表一式 份, 由监理单位填写, 业主项目部存一份、监理单位存 份。



由 扫描全能王 扫描创建

监理策划文件报审表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-CHBS-006

致：乌海宁升电力开发有限公司 50MWp 光伏基地项目部（业主项目部）：

我方已完成强制性条文实施计划的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：强制性条文实施计划

监理项目部（章）
总监理工程师：R/王发
日期：2018 年 4 月 20 日

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）
项目经理：陈亚伟
日期：2018 年 4 月 20 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存__份。



监理策划文件报审表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-CHBS-007

致：乌海宁升电力开发有限公司 50MWp 光伏基地项目部（业主项目部）：

我方已完成 安全风险及文明施工实施细则 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：安全风险及文明施工实施细则

监理项目部（章）
总监理工程师：刘世发
日期：2018 年 4 月 20 日

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）
项目经理：邵亚伟
日期：2018 年 4 月 20 日

注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 份。



由 扫描全能王 扫描创建

监理策划文件报审表

工程名称: 乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号: WH-CHBS-008

致: 乌海宁升电力开发有限公司 50MWp 光伏基地项目部 (业主项目部):

我方已完成 质量通病防治控制措施 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 质量通病防治控制措施

正衡电力工程监理有限公司
监理项目部 (章)
总监理工程师: 邵亚伟
日期: 2018 年 4 月 20 日

业主项目部审批意见:

同意

升电力开发有限公司
业主项目部 (章)
项目经理: 邵亚伟
日期: 2018 年 4 月 20 日

注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份、监理项目部存 份。



由 扫描全能王 扫描创建

监理策划文件报审表

工程名称：乌海宁升电力开发有限公司 50 兆瓦光伏基地项目

编号：WH-CHBS-009

致：乌海宁升电力开发有限公司 50MWp 光伏基地项目部（业主项目部）：


我方已完成 监理项目应急预案 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：监理项目应急预案



业主项目部审批意见：

同意



注 本表一式 份，由监理单位填写，业主项目部存一份、监理单位存 份。



由 扫描全能王 扫描创建