

GFDZJBM04: 监理策划文件报审表

监理策划文件报审表


工程名称: 亨氏(青岛)食品有限公司 748kW 屋顶分布式光伏发电电站项目 编号: HSQD-JLBS-20180522

致 青岛德翰源光伏发电有限公司亨氏(青岛)食品有限公司 748kW 屋顶分布式光伏发电电站项目部:

我方已完成 总监任命、项目成立及项目章启用 的文件编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: “关于成立亨氏(青岛)食品有限公司 748kW 屋顶分布式光伏发电电站项目工程监理单位项目部及总监和总代任职的通知”

监理项目部(章)

总监理工程师: 

日期: 2018年5月22日

业主项目部审批意见:

业主项目部(章)

项目经理: _____

日期: _____年____月____日

本表一式肆份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份、监理项目部存叁份。

GFDZJBM04: 监理策划文件报审表

监理策划文件报审表

工程名称: 亨氏(青岛)食品有限公司 748kW 屋顶分布式光伏发电电站项目 编号: HSQD-JLBS-20180522

致 青岛德翰源光伏发电有限公司亨氏(青岛)食品有限公司 748kW 屋顶分布式光伏发电电站项目部:

我方已完成 《监理规划》 的文件编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 《监理规划》

监理项目部(章)

总监理工程师: 刘士贵

日期: 2018年5月22日

业主项目部审批意见:

业主项目部(章)

项目经理: _____

日期: _____年____月____日

本表一式肆份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份、监理项目部存叁份。

GFDZJBM04: 监理策划文件报审表

监理策划文件报审表

工程名称: 亨氏(青岛)食品有限公司 748kW 屋顶分布式光伏发电电站项目 编号: HSQD-JLBS-20180522

致 青岛德翰源光伏发电有限公司亨氏(青岛)食品有限公司 748kW 屋顶分布式光伏发电
电站项目部:

我方已完成 《监理细则(电气专业)》 的文件编制, 并已履行我公司内部审批手续,
请审批。

附: 《监理细则(电气专业)》

监理项目部(章)

总监理工程师: 刘士俊

日期: 2018年5月22日

业主项目部审批意见:

业主项目部(章)

项目经理: _____

日期: _____年____月____日

本表一式肆份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份、监理项目部存叁份。

GFDZJBM04: 监理策划文件报审表

监理策划文件报审表

工程名称: 亨氏(青岛)食品有限公司 748kW 屋顶分布式光伏发电电站项目 编号: HSQD-JLBS-20180522

致 青岛德翰源光伏发电有限公司亨氏(青岛)食品有限公司 748kW 屋顶分布式光伏发电电站项目部:

我方已完成 《监理细则(旁站方案)》 的文件编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 《监理细则(旁站方案)》

监理项目部(章)

总监理工程师: 刘士发

日期: 2018年5月22日



业主项目部审批意见:

业主项目部(章)

项目经理: _____

日期: _____年____月____日

本表一式肆份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份、监理项目部存叁份。

GFDZJBM04: 监理策划文件报审表

监理策划文件报审表

工程名称: 亨氏(青岛)食品有限公司 748kW 屋顶分布式光伏发电电站项目 编号: HSQD-JLBS-20180522

致 青岛德翰源光伏发电有限公司亨氏(青岛)食品有限公司 748kW 屋顶分布式光伏发电电站项目部:

我方已完成 《工程建设标准强制性条文检查计划》 的文件编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 《工程建设标准强制性条文检查计划》

监理项目部(章)

总监理工程师: 刘士友

日期: 2018年5月22日

业主项目部审批意见:

业主项目部(章)

项目经理: _____

日期: _____年____月____日

本表一式肆份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份、监理项目部存叁份。

GFDZJBM04: 监理策划文件报审表

监理策划文件报审表

工程名称: 亨氏(青岛)食品有限公司 748kW 屋顶分布式光伏发电电站项目 编号: HSQD-JLBS-20180522

致 青岛德翰源光伏发电有限公司亨氏(青岛)食品有限公司 748kW 屋顶分布式光伏发电电站项目部:

我方已完成 《监理细则(安全风险及文明施工)》 的文件编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 《监理细则(安全风险及文明施工)》

监理项目部(章)

总监理工程师: 刘士友

日期: 2018年5月22日

业主项目部审批意见:

业主项目部(章)

项目经理: _____

日期: _____年____月____日

本表一式肆份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份、监理项目部存叁份。

GFDZJBM04: 监理策划文件报审表


监理策划文件报审表

工程名称: 亨氏(青岛)食品有限公司 748kW 屋顶分布式光伏发电电站项目 编号: HSQD-JLBS-20180522

致 青岛德翰源光伏发电有限公司亨氏(青岛)食品有限公司 748kW 屋顶分布式光伏发电
电站项目部:

我方已完成《安全应急预案》的文件编制,并已履行我公司内部审批手续,请审批。
附:《安全应急预案》

监理项目部(章)

总监理工程师: 

日期: 2018年5月22日

业主项目部审批意见:

业主项目部(章)

项目经理: _____

日期: _____年__月__日

本表一式肆份,由监理项目部填写,业主项目部存一份、监理项目部存叁份。

GFDZJBM04： 监理策划文件报审表

监理策划文件报审表


工程名称：亨氏（青岛）食品有限公司 748kW 屋顶分布式光伏发电电站项目 编号：HSQD-JLBS-20180522

致 青岛德翰源光伏发电有限公司亨氏（青岛）食品有限公司 748kW 屋顶分布式光伏发电
电站项目部：

我方已完成《质量通病防治控制措施》的文件编制，并已履行我公司内部审批手续，
请审批。

附： 《质量通病防治控制措施》

监理项目部（章）

总监理工程师： 

日期： 2018 年 5 月 22 日

业主项目部审批意见：

业主项目部（章）

项目经理： _____

日期： _____ 年 ____ 月 ____ 日

本表一式肆份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存叁份。