

监理策划文件报审表

工程名称：兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-欧派门业 2.997M 编号：GFDZJBM04-011

致：兰考县杭泰光伏发电有限公司（业主项目部）：

我方已完成质量旁站监理方案的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：质量旁站监理方案

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2019年10月20日



业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）

项目经理：

日期：2019年10月23日



注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存一份。



扫描全能王 创建