

监理策划文件报审表

工程名称: 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: SRGF-JXMB-001

致广东盛日新能源科技发展有限公司 (业主项目部):

:

现报上广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目工程监理单位资质, 请即审查。

附: 单位资质

监理项目部 (章):

总监理工程师: 李元堂

日期: 2018.10.11




建设单位 (业主项目部) 审批意见:

单位资质符合要求、

建设管理单位 (章):

项目经理: 刘鹏

日期: 2018.10.11



注 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。



监理策划文件报审表

工程名称: 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: SRGF-JXMB-002

致 广东盛日新能源科技发展有限公司 (业主项目部):

:

现报上广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目工程相关人员资质, 请即审查。

附: 人员资质

监理项目部(章):

总监理工程师: 李元堂

日期: 2018.10.11

建设单位(业主项目部)审批意见:

人员资质符合要求。

建设管理单位(章):

项目经理: 刘鹏

日期: 2018.10.12

注 本表一式____份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存____份。



监理策划文件报审表

工程名称: 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: SRGF-JXMB-003

致: 广东盛日新能源科技发展有限公司 (业主项目部):

我方已完成 监理大纲 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 监理大纲

监理项目部 (章):

总监理工程师: 李元堂

日

期: 2018.10.17

建设单位 (业主项目部) 审批意见:

同意。

建设管理单位 (章):

项目经理: 刘鹏

日

期: 2018.10.12

注 本表一式____份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存____份。



监理策划文件报审表

工程名称: 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: SRGF-JXMB-004

致: 广东盛日新能源科技发展有限公司 业主项目部):

我方已完成 监理规划 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 监理规划

监理项目部 (章):

总监理工程师: 李元堂

日期: 2018/9/11

建设单位 (业主项目部) 审批意见:

同意

建设管理单位 (章):

项目经理: 项目专用章

日期: 2018.10.12

注 本表一式 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 份。



监理策划文件报审表

工程名称: 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: SRGF-JXMB-005

致: 广东盛日新能源科技发展有限公司 (业主项目部):

我方已完成 土建监理实施细则 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 土建监理实施细则

监理项目部 (章):

总监理工程师: 李元堂

日期: 2018.10.11

建设单位 (业主项目部) 审批意见:

同意

建设管理单位 (章):

项目经理: 李元堂

日期: 2018.10.12

注 本表一式____份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存____份。



监理策划文件报审表

工程名称: 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: SRGF-JXMB-006

致: 广东盛日新能源科技发展有限公司 (业主项目部):

我方已完成 电气安装监理实施细则 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 电气安装监理实施细则

监理项目部 (章):

总监理工程师:

日

期:

2018.10.11

建设单位 (业主项目部) 审批意见:

同意

建设管理单位 (章):

项目经理:

日

期:

2018.10.12

注 本表一式____份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存____份。



监理策划文件报审表

工程名称: 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: SRGF-JXMB-007

致: 广东盛日新能源科技发展有限公司 (业主项目部):

我方已完成安全监理实施细则的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 安全监理实施细则

监理项目部 (章):

总监理工程师:

日

期:

2018.10.12

建设单位 (业主项目部) 审批意见:

同意

建设管理单位 (章):

项目经理:

日

期:

2018.10.12

注 本表一式____份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存____份。



监理策划文件报审表

工程名称: 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: SRGF-JXMB-008

致: 广东盛日新能源科技发展有限公司 (业主项目部):

我方已完成 旁站监理方案 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 旁站监理方案

监理项目部 (章):

总监理工程师: 李元堂

日期: 2018/10/11

建设单位 (业主项目部) 审批意见:

同意

建设管理单位 (章):

项目经理: 项目专用章

日期: 2018.10.12

注 本表一式____份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存____份。



监理策划文件报审表

工程名称: 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: SRGF-JXMB-009

致: 广东盛日新能源科技发展有限公司 业主项目部):

我方已完成 强制性条文检查实施计划 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 强制性条文检查实施计划

监理项目部 (章):

总监理工程师: 李元堂

日期: 2018.10.11

建设单位 (业主项目部) 审批意见:

同意

建设管理单位 (章):

项目经理: 刘鹏

日期: 2018.10.12

注 本表一式____份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存____份。



监理策划文件报审表

工程名称: 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: SRGF-JXMB-0/0

致: 广东盛日新能源科技发展有限公司 (业主项目部):

我方已完成 质量通病防治措施 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 质量通病防治措施

监理项目部 (章):

总监理工程师: 李元堂

日期: 2018.10.11

建设单位 (业主项目部) 审批意见:

同意

建设管理单位 (章):

项目经理: 刘鹏

日期: 2018.12.12

注 本表一式 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 份。



监理策划文件报审表

工程名称: 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: SRGF-JXMB-011

致: 广东盛日新能源科技发展有限公司 (业主项目部):

我方已完成 安全应急预案 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 安全应急预案

监理项目部 (章):

总监理工程师: 李元堂

日期: 2018.10.11



建设单位 (业主项目部) 审批意见:

同意

建设管理单位 (章):

项目经理: 刘鹏

日期: 2018.10.12



注 本表一式____份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存____份。



监理策划文件报审表

工程名称: 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: SRGF-JxMB-012

致: 广东盛日新能源科技发展有限公司 (业主项目部):

我方已完成 绿色施工监理实施细则 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 绿色施工监理实施细则

监理项目部 (章):

总监理工程师: 李元堂

日期: 2018.10.11

建设单位 (业主项目部) 审批意见:

同意

建设管理单位 (章):

项目经理: 刘鹏

日期: 2018.10.12

注 本表一式 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 份。

