

监理资质报审表

工程名称：华菱集团一期 2.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JLZZ001

致：无为新能电光科技有限公司：

我方已完成监理公司及人员资质的编制，并已履行我公司内部审批手续，
请审批。

附： 监理公司及人员资质

监理单位(章)

总监理工程师:

日期: 2019年12月5日

业主项目部审批意见:

业主项目部(章)

项目经理:

日期: 2019年 1月 5日

注 本表一式_2_份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份、监理项目部存_1_份

监理规划报审表

工程名称：华菱集团一期 2.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JLGH-001

致：无为新能电光科技有限公司：

我方已完成监理规划的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：监理规划

监理单位(章)

总监理工程师:

日期: 2019年 11月 5日

业主项目部审批意见:

业主项目部(章)

项目经理:

日期: 2019年2月18日

注 本表一式_2_份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份、监理项目部存_1_份

电气监理细则报审表

工程名称：华菱集团一期 2.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-DQXZ-001

致：无为新能电光科技有限公司，

我方已完成电气监理细则的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。
附：电气监理细则

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2019 年 1 月 6 日

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）

项目经理：

日期：2019 年 1 月 6 日

注 本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 1 份

土建监理细则报审表

工程名称：华菱集团一期 2.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TJXZ-001


致：无为新能电光科技有限公司：

我方已完成土建监理细则的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。
附：土建监理细则

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2019年1月6日



业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）

项目经理：

日期：2019年1月6日



注 本表一式2份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存

安全监理细则报审表

工程名称: 华菱集团一期 2.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-AQXZ-001

致: 无为新能电光科技有限公司:

我方已完成 安全监理细则 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。
附: 安全监理细则

监理项目部 (章)

总监理工程师: 李元堂

日期: 2019 年 1 月 6 日

业主项目部审批意见:

同意

业主项目部 (章)

项目经理: 王伟

日期: 2019 年 1 月 6 日

注 本表一式 2 份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份、监理项目部存 1 份

监理旁站细则报审表

工程名称：华菱集团一期 2.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PZXZ-001

致：无为新能电光科技有限公司：

我方已完成 监理旁站细则 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。
附：监理旁站细则

监理项目部（章）

总监理工程师：李元学

日期：2018 年 1 月 7 日

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）

项目经理：李元学

日期：2018 年 1 月 7 日

注 本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 1 份

监理工作制度报审表

工程名称: 华菱集团一期2.5MW屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-GZZD-001

致: 无为新能电光科技有限公司:

我方已完成 监理工作制度 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。
附: 监理工作制度

监理项目部(章)

总监理工程师: 李元奎

日期: 2019 年 1 月 7 日

业主项目部审批意见:

同意

业主项目部(章)

项目经理: 王

日期: 2019 年 1 月 7 日

注 本表一式 2 份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份、监理项目部存 1 份

质量通病防治方案报审表

工程名称：华菱集团一期 2.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZLTB-001

致：无为新能电光科技有限公司：

我方已完成 质量通病防治方案 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。
附：质量通病防治方案

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2019年1月8日

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）

项目经理：

日期：2019年1月8日

注 本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 1 份。

原材料复试见证取样制度报审表

工程名称: 华菱集团一期 2.5MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-JZQY-001

致: 无为新能电光科技有限公司:

我方已完成 原材料复试见证取样制度 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 原材料复试见证取样制度

监理项目部(章)

总监理工程师: 

日期: 2019 年 11 月 8 日

业主项目部审批意见:

1.78 $\frac{2}{16}$

业主项目部(章)

项目经理: 

日期: 2019 年 11 月 8 日

注 本表一式 2 份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份、监理项目部存 1 份

强制性条文检查实施计划报审表

工程名称: 华菱集团一期 2.5MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-QTJC-001

致: 无为新能电光科技有限公司;

我方已完成 强制性条文检查实施计划 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 强制性条文检查实施计划

项目监理部 (章)

总监理工程师: 李元堂

日期: 2019 年 12 月 19 日

建设管理单位审批意见:

170 李元堂

业主项目部 (章)

项目经理: 李元堂

日期: 2019 年 1 月 9 日

本表一式 2 份, 由项目监理部填写, 建设管理单位存一份, 项目监理部 1 份。

监理标准清单目录报审表

工程名称：华菱集团一期 2.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-BZQD-001

致：无为新能电光科技有限公司：

我方已完成监理标准清单目录的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。
附：监理标准清单目录

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2019年1月9日

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）

项目经理：

日期：2019年1月9日

注 本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 1 份

质量控制点策划报审

工程名称: 华菱集团一期 2.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZQH-ZQH-001

致: 无为新能电光科技有限公司,

我方已完成 质量控制点策划 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。
附: 质量控制点策划

监理项目部 (章)

总监理工程师:

日期: 2019 年 1 月 10 日

业主项目部审批意见:

1. 已阅
2. 同意

业主项目部 (章)

项目经理:

日期: 2019 年 1 月 10 日

注 本表一式 2 份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份、监理项目部存 1 份。

现场应急专项处置方案报审表

工程名称: 华菱集团一期 2.5MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-YJFA-001

致: 无为新能电光科技有限公司:

我方已完成 现场应急专项处置方案 的编制, 并已履行我公司内部审批手续, 请审批。

附: 现场应急专项处置方案

监理项目部(章)

总监理工程师:

日期: 2019 年 12 月 10 日




业主项目部审批意见:

176 高

业主项目部(章)

项目经理:

日期: 2019 年 1 月 10 日



注 本表一式 2 份, 由监理项目部填写, 业主项目部存一份、监理项目部存 1 份