

监理策划文件报审表

工程名称：南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式光伏发电项目

编号：JXMB3-NJBT-008

致 南京梁泰光伏发电有限公司 (业主项目部)：

我方已完成 强制性条文计划 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。
附：监理策划文件

监理项目部 (章)

总监理工程师：

徐耀生

日期： 2019 年 6 月 20 日

业主项目部审批意见：

同意！

业主项目部 (章)

项目经理：

王健

日期： 2019 年 6 月 21 日

注：本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存 份。