

监理策划文件报审表

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-WQJB-001

致 吴桥晶盛新能源有限公司 (业主项目部):

我方已完成 公司资质、人员资质 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：公司资质、人员资质

监理项目部 (章)

总监理工程师: 王呈瑞

日期: 2019 年 10 月 20 日

业主项目部审批意见:

同意

业主项目部 (章)

项目经理: 张华林

日期: 2019 年 12 月 20 日

注：本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存一份。



扫描全能王 创建

监理策划文件报审表

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-WQJB-002

致 吴桥晶盛新能源有限公司 (业主项目部):

我方已完成 监理规划 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。
附：监理规划

监理项目部 (章)

总监理工程师:

日期: 2019 年 10 月 20 日

业主项目部审批意见:

同意

业主项目部 (章)

项目经理:

日期: 2019 年 10 月 20 日

注：本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存一份。



扫描全能王 创建

监理策划文件报审表

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-WQJB-003

致 吴桥昌盛新能源有限公司 (业主项目部):

我方已完成 电气监理细则 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。
附：电气监理细则

监理项目部 (章)

总监理工程师: 王呈瑞

日期: 2019 年 10 月 20 日

业主项目部审批意见:

同意

业主项目部 (章)

项目经理: 郭华林

日期: 2019 年 10 月 21 日

注：本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存一份。



扫描全能王 创建

监理策划文件报审表

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-WQJB-004

致 吴桥晶盛新能源有限公司 (业主项目部):

我方已完成 土建监理细则 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。
附：土建监理细则

监理项目部 (章)

总监理工程师: 王呈瑞

日期: 2019 年 10 月 20 日

业主项目部审批意见:

同意

业主项目部 (章)

项目经理: 张华林

日期: 2019 年 10 月 21 日

注：本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存一份。



扫描全能王 创建

监理策划文件报审表

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-WQJB-005

致 吴桥鼎盛新能源有限公司 (业主项目部):

我方已完成 安全监理细则 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。
附：安全监理细则

监理项目部 (章)

总监理工程师:

日期: 2019 年 10 月 20 日




业主项目部审批意见:

同意

业主项目部 (章)

项目经理:

日期: 2019 年 10 月 21 日



注：本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存一份。



扫描全能王 创建

监理策划文件报审表

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-WQJB-006

致 吴桥晶盛新能源有限公司 (业主项目部):

我方已完成 监理旁站方案 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。
附：监理旁站方案

监理项目部 (章)

总监理工程师: 王呈瑞

日期: 2019 年 10 月 20 日

业主项目部审批意见:

同意

业主项目部 (章)

项目经理: 张华林

日期: 2019 年 10 月 20 日

注：本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存一份。



扫描全能王 创建

监理策划文件报审表

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-WQJB-007

致 吴桥晶盛新能源有限公司 (业主项目部):

我方已完成 质量通病防治措施 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：质量通病防治措施

监理项目部 (章)

总监理工程师:

日期: 2019 年 10 月 20 日



业主项目部审批意见:

同意

业主项目部 (章)

项目经理:

日期: 2019 年 10 月 21 日



注：本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存一份。



扫描全能王 创建

监理策划文件报审表

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-WQJB-008


致 吴桥晶盛新能源有限公司 (业主项目部)：

我方已完成 见证取样制度 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。
附：见证取样制度

监理项目部（章）

总监理工程师： 王呈瑞

日期： 2019 年 10 月 20 日




业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）

项目经理： 张华林

日期： 2019 年 10 月 24 日



注：本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存一份。



扫描全能王 创建

监理策划文件报审表

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-WQJB-009

致 吴桥晶盛新能源有限公司 (业主项目部):

我方已完成 应急预案 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：应急预案

监理项目部 (章)

总监理工程师：

日期：2019年10月20日




业主项目部审批意见：

同意

业主项目部 (章)

项目经理：

日期：2019年10月20日



注：本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存一份。



扫描全能王 创建

监理策划文件报审表

工程名称：吴桥晶盛 1.817MW_p 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-WQJB-010

致 吴桥晶盛新能源有限公司 (业主项目部):

我方已完成 强制性条文检查实施计划 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：强制性条文检查实施计划

监理项目部 (章)

总监理工程师：

王呈瑞

日期： 2019 年 10 月 20 日

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部 (章)

项目经理：

张华林

日期： 2019 年 10 月 24 日

注：本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存一份。



扫描全能王 创建

监理策划文件报审表

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-WQJB-011

致 吴桥晶盛新能源有限公司 (业主项目部)：

我方已完成 技术标准目录清单 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：技术标准目录清单

监理项目部（章）

总监理工程师： 王星瑞

日期： 2019 年 10 月 20 日

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）

项目经理： 张华林

日期： 2019 年 10 月 20 日

注：本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存一份。



扫描全能王 创建

监理策划文件报审表

工程名称：吴桥景博 1.817MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XYZT-012

致 吴桥晶盛新能源有限公司 (业主项目部):

我方已完成 绿色施工方案 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。
附：绿色施工方案

监理项目部 (章)

总监理工程师: 王星瑞

日期: 2019 年 10 月 20 日

业主项目部审批意见:

同意

业主项目部 (章)

项目经理: 张华林

日期: 2019 年 10 月 20 日

注：本表一式 2 份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存一份。



扫描全能王 创建