

监理策划文件报审表

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM3-JL-001

致：莆田甬泰光伏发电有限公司（业主项目部）

我方已完成 福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目《监理大纲》的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：《监理大纲》

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日期：2019年07月18日



业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）

业主项目经理：

日期：2019年7月28日



注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存二份。

监理策划文件报审表

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM3-JL-002

致：莆田甬泰光伏发电有限公司（业主项目部）

我方已完成 福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目《监理规划》的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：《监理规划》

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日期：2019年07月28日




业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）

业主项目经理：

日期：2019年7月28日



注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存二份。

监理策划文件报审表

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM3-JL-003

致：莆田甬泰光伏发电有限公司（业主项目部）

我方已完成 福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目《电气监理实施细则》 的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：《电气监理实施细则》

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日期：2019年07月28日



业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）：

业主项目经理：

日期：2019年7月28日



注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存二份。

监理策划文件报审表

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM3-JL-004

致：莆田通泰光伏发电有限公司（业主项目部）


我方已完成 福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目《土建监理实施细则》的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：《土建监理实施细则》

监理项目部（章）：

总监理工程师： 林名扬

日期： 2019 年 07 月 28 日



业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）：

业主项目经理： 杨永新

日期： 2019 年 7 月 28 日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部存一份，监理项目部存二份。

监理策划文件报审表

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM3-JL-005

致：莆田甬泰光伏发电有限公司（业主项目部）

我方已完成 福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目《安全风险及文明施工实施细则》的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：《安全风险及文明施工实施细则》

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日

期：2019年07月28日



业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）：

业主项目经理：

日

期：2019年7月28日



注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部存一份，监理项目部存二份。

监理策划文件报审表

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM3-JL-006

致：莆田甬泰光伏发电有限公司（业主项目部）

我方已完成 福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目《监理旁站方案》的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：《监理旁站方案》

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日期： 2019年07月28日



业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）：

业主项目经理：

日期： 2019年7月28日



注 本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部存 一 份、监理项目部存 二 份。

监理策划文件报审表

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM3-JL--007

致：莆田甬泰光伏发电有限公司（业主项目部）


我方已完成 福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目《监理项目部应急预案》的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：《监理项目部应急预案》

监理项目部（章）：

总监理工程师：

日期：2019年07月28日



业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）：

业主项目经理：

日期：2019年07月28日



注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存二份。

监理策划文件报审表

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM3-JL-008

致：莆田甬泰光伏发电有限公司（业主项目部）

我方已完成 福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目《质量通病防治控制措施》的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：《质量通病防治控制措施》

监理项目部（章）：

总监理工程师：杜名梅

日期：2019年07月28日

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）：

业主项目经理：杜名梅

日期：2019年07月28日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存二份。

监理策划文件报审表

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM3-JL-009

致：莆田甬泰光伏发电有限公司（业主项目部）

我方已完成 福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目《强制性条文执行监督检查计划》的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：《强制性条文执行监督检查计划》

监理项目部（章）

总监理工程师：杜尼梅

日期：2019年07月28日



业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）

业主项目经理：杜尼梅

日期：2019年07月28日



注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存二份。

监理策划文件报审表

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM3-JL-010

致：莆田甬泰光伏发电有限公司（业主项目部）

我方已完成 福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目《监理项目部技术标准目录清单》的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：《监理项目部技术标准目录清单》

监理项目部（章）

总监理工程师：

日期：2019年07月28日



业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）

业主项目经理：

日期：2019年7月28日



注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存二份。

监理策划文件报审表

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM3-JL-011

致：莆田甬泰光伏发电有限公司（业主项目部）

我方已完成 福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目《危害因素分险评价表》的编制，并已履行我公司内部审批手续，请审批。

附：《危害因素分险评价表》


监理项目部（章）：

总监理工程师：杜召梅

日期：2019年07月28日

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）：

业主项目经理：杜召梅

日期：2019年07月28日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部存一份，监理单位存一份。

监理策划文件报审表

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM3-JL--012

致：莆田甬泰光伏发电有限公司（业主项目部）：

我方已完成福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目《监理项目部成立及总监理工程师任命》及《公司、人员资质》公司内部审批手续，请审批。

附：一、关于成立福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目监理部的通知

- 1、总监理工程师任命书
- 2、项目监理部印章启用函
- 3、项目监理部人员组成及公司、人员资质证书


监理项目部（章）：

总监理工程师：杜名栋

日期：2019年07月31日

业主项目部审批意见：

同意

业主项目部（章）：

业主项目经理：林少华

日期：2019年07月31日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、监理项目部存二份。